


西明石地区

(国道・主要地方道・県道)

国道 250 号  
 事業区間 ( 始点 ~ 終点 )  
 延長 ( 35 ) m

事業の内容	事業量 ( 延長 / 箇所数 )	実施予定期間		備 考
		着手	完了	
歩道巻き込み部の段差、勾配の改善	3 ( 箇所 )	H17 年度	H18 年度	
視覚障害者誘導ブロックの変更	35 ( m )	H17 年度	H18 年度	
細目グレーチングの設置 ( 集水枥 )	1 ( 箇所 )	H17 年度	H18 年度	横断歩道内

事業実施に際し配慮すべき重要事項




凡例	歩道巻き込み部の段差、勾配の改善		凡例	細目グレーチングの設置	
	視覚障害者誘導ブロックの設置	—			

主要地方道 神戸明石線  
 事業区間 ( 始点 ~ 終点 )  
 延長 ( 410 ) m

事業の内容	事業量 ( 延長 / 箇所数 )	実施予定期間		備考
		着手	完了	
歩道巻き込み部の段差、勾配の改善	2 ( 箇所 )	H17 年度	H18 年度	
歩道乗り入れ部の段差、勾配の改善	2 ( 箇所 )	H17 年度	H18 年度	
視覚障害者誘導ブロックの変更	270 ( m )	H17 年度	H18 年度	
細目グレーチングの設置	340 ( m )	H17 年度	H18 年度	

事業実施に際し配慮すべき重要事項




凡例	歩道巻き込み部の段差、勾配の改善	凡例	細目グレーチングの設置	—
	歩道乗り入れ部の段差、勾配の解消		視覚障害者誘導ブロックの変更	—

県道 西明石停車場線  
 事業区間 ( 始点 ~ 終点 )  
 延長 ( 100 ) m

事業の内容	事業量 ( 延長 / 箇所数 )	実施予定期間		備考
		着手	完了	
歩道巻き込み部の段差、勾配の改善	6 ( 箇所 )	H18 年度	H19 年度	
視覚障害者誘導ブロックの変更	200 ( m )	H18 年度	H19 年度	

事業実施に際し配慮すべき  
 重要事項



凡例	歩道巻き込み部の段差、勾配の改善		凡例	
	視覚障害者誘導ブロックの変更	—		