

技術支援会議スケジュール(案)

令和元年 11 月 5 日現在

年度	日程	項目	主な議事次第	備考
2019 年度	10 月 16 日	第 1 回	① 経緯や検討概要説明 技術支援会議について 計画策定の背景と目的 検討課題について 技術支援会議のスケジュール ② 施設整備の理念・基本方針 ③ 計画処理量の検討 ④ 処理方式の検討 ⑤ 解体工事方法について ⑥ 周辺環境について	技術支援会議でのご助言を受けて、庁内会議で意思決定の後、メーカーアンケート及びゼネコンアンケートを実施。
	11 月 5 日	第 2 回	① 処理方式の検討 ② 施設規模と系列数 ③ 事業方式について ④ メーカーアンケートの内容について ⑤ ゼネコンアンケートの内容について	
	11 月 下旬 ～ 12 月 下旬	・メーカーアンケート・市場調査（参入意向調査） ・ゼネコンアンケート ※依頼(11 月下旬)・回収(12 月下旬)を想定		
	1 月 月上旬	第 3 回	① アンケート結果を受けた検討 処理方式の検討 環境保全目標の検討 施設配置の検討 事業手法の検討 余熱利用の検討（技術事項あれば）	各事業方式における VFM は並行して算出を進める。 VFM 算出の結果と、技術支援会議でのご助言を受けて、庁内会議で意思決定を行う。
	3 月	・パブリックコメント（3 月）		
2020 年度	4 月 下旬	第 4 回	① 新ごみ処理施設整備基本計画案の検討 ② 旧ごみ処理施設等の解体工事に係る基本計画案の検討	パブリックコメントで頂いたご意見、及び意見に対する市の考え(回答)を踏まえた計画案についてご助言をいただく。 技術支援会議でのご助言を受けて、庁内会議で意思決定を行う。
	6 月 下旬	新ごみ処理施設整備基本計画の策定 旧ごみ処理施設等の解体工事に係る基本計画の策定		