

技術支援会議スケジュール(案)

年度	日程	項目	主な議事次第	備考
2019 年度	10月 16日	第1回	① 経緯や検討概要説明 技術支援会議について 計画策定の背景と目的 検討課題について 技術支援会議のスケジュール ② 施設整備の理念・基本方針 ③ 計画処理量の検討 ④ 処理方式の検討 ⑤ 解体工事方法について ⑥ 周辺環境について	技術支援会議でのご助言を受けて、庁内会議で意思決定の後、メーカーアンケート及びゼネコンアンケートを実施。
	11月 5日	第2回	① 処理方式の検討 ② 施設規模と系列数 ③ 事業方式について ④ メーカーアンケートの内容について ⑤ ゼネコンアンケートの内容について	
	11月 28日 ～ 1月 31日	・メーカーアンケート・市場調査（参入意向調査） ・ゼネコンアンケート		
	3月 18日	第3回	① アンケート結果を受けた検討 処理方式の検討 環境保全目標の検討 施設配置の検討 事業手法の検討 余熱利用の検討（技術事項あれば）	各事業方式におけるVFMは並行して算出を進める。 VFM算出の結果と、技術支援会議でのご助言を受けて、庁内会議で意思決定を行う。
2020 年度	—	—		
2021 年度	9月 2日	第4回	① 計画処理量及び施設規模（見直し案） ② 処理方式の検討（見直し案） ③ 処理方式の比較評価（見直し案）	技術支援会議でのご助言を受けて、庁内会議で規模・処理方式について意思決定を行う。 庁内会議では併せて第3回で助言いただいた事業方式についても意思決定を行う。
	11月	・新ごみ処理施設整備基本計画（素案）		
	1月	・パブリックコメント		
	2月	第5回	① 新ごみ処理施設整備基本計画（案）の検討	パブリックコメントの質問回答内容に応じて開催の有無を決定する。
	3月	・新ごみ処理施設整備基本計画の策定		