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①主要地方道 明石神戸宝塚線 1 

事業区間（始点    ～ 終点     ） 

延  長（     835 ）ｍ 

実施予定期間 
事業の内容 

事業量 

（延長/箇所数） 着手 完了 
備 考 

縁石の変更 720（ｍ） H20 年度 H22 年度  

視覚障害者誘導ブロックの変更 770（ｍ） H20 年度 H22 年度  

   

   

   

   

   

   

事業実施に際し配慮すべ

き重要事項 

 

 

 

 

 

縁石の変更    凡 

例 視覚障害者誘導ブロックの変更  

凡

例   

主
要
地
方
道
　
明
石
神
戸
宝
塚
線
　
Ｌ
＝
8
35
ｍ
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②主要地方道 明石神戸宝塚線 2 

事業区間（始点    ～ 終点     ） 

延  長（     305 ）ｍ 

実施予定期間 
事業の内容 

事業量 

（延長/箇所数） 着手 完了 
備 考 

視覚障害者誘導ブロックの変更 305（ｍ） H20 年度 H22 年度  

細目グレーチングの設置 1（箇所） H20 年度 H22 年度  

    

   

事業実施に際し配慮すべ

き重要事項 

標識の移設 

 

視覚障害者誘導ブロックの変更  標識の移設 ☆ 凡

例 細目グレーチングの設置 ☆ 

凡

例   

主要地方道　明石神戸宝塚線　Ｌ＝305ｍ
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③主要地方道 明石神戸宝塚線 3 

事業区間（始点    ～ 終点     ） 

延  長（     260 ）ｍ 

実施予定期間 
事業の内容 

事業量 

（延長/箇所数） 着手 完了 
備 考 

歩道巻き込み部の段差、勾配の解消 4（箇所） H20 年度 H22 年度  

歩道乗入れ部の段差、勾配の解消 2（箇所） H20 年度 H22 年度  

視覚障害者誘導ブロックの変更 450（ｍ） H20 年度 H22 年度  

   

   

   

事業実施に際し配慮すべ

き重要事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩道巻き込み部の段差、勾配の解消 ○ 視覚障害者誘導ブロックの変更  凡

例 歩道乗入れ部の段差、勾配の解消 ○ 

凡

例   

主
要
地
方
道
　
明
石
神
戸
宝
塚
線
　
Ｌ
＝
2
60
ｍ



 17

④一般県道 明石高砂線 

事業区間（始点    ～ 終点     ） 

延  長（     170 ）ｍ 

実施予定期間 
事業の内容 

事業量 

（延長/箇所数） 着手 完了 
備 考 

歩道巻き込み部の段差、勾配の解消 4（箇所） H20 年度 H22 年度  

歩道乗入れ部の段差、勾配の解消 10（箇所） H20 年度 H22 年度  

視覚障害者誘導ブロックの変更 240（ｍ） H20 年度 H22 年度  

   

   

事業実施に際し配慮すべ

き重要事項 

 

 

歩道巻き込み部の段差、勾配の解消 ○ 視覚障害者誘導ブロックの変更  凡

例 歩道乗入れ部の段差、勾配の解消 ○ 

凡

例   

一
般
県
道
　
明
石
高
砂
線
　
L
=
1
70
ｍ
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⑤主要地方道 明石停車場線 

事業区間（始点    ～ 終点     ） 

延  長（      90 ）ｍ 

実施予定期間 
事業の内容 

事業量 

（延長/箇所数） 着手 完了 
備 考 

視覚障害者誘導ブロックの変更 70（ｍ） H20 年度 H22 年度  

   

   

   

   

事業実施に際し配慮すべ

き重要事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視覚障害者誘導ブロックの変更    凡

例   

凡

例   

主
要
地
方
道
　
明
石
停
車
場
線
　
L
=
9
0ｍ




