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①大明石 1号線 

事業区間（始点    ～ 終点     ） 

延  長（     270 ）ｍ 

実施予定期間 
事業の内容 

事業量 

（延長/箇所数） 着手 完了 
備 考 

視覚障害者誘導ブロックの設置 225（ｍ） H18 年度 H19 年度  

   

    

    

事業実施に際し配慮すべ

き重要事項 

別途、案内標識などサイン計画の策定が必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視覚障害者誘導ブロックの設置    凡

例   

凡

例   

大明石1号線　Ｌ＝270ｍ
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②明石中央 49 号線 

事業区間（始点    ～ 終点     ） 

延  長（     130 ）ｍ 

実施予定期間 
事業の内容 

事業量 

（延長/箇所数） 着手 完了 
備 考 

視覚障害者誘導ブロックの変更 230（ｍ） H18 年度 H19 年度  

バス停の整備 3（箇所） H18 年度 H19 年度  

   

事業実施に際し配慮すべ

き重要事項 

 

  

視覚障害者誘導ブロックの変更    凡

例 バス停の整備 □ 

凡

例   

明
石
中
央
4
9号
線
　
L
=
1
30
ｍ
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③太寺上の丸 44 号線 

事業区間（始点    ～ 終点     ） 

延  長（     735 ）ｍ 

実施予定期間 
事業の内容 

事業量 

（延長/箇所数） 着手 完了 
備 考 

歩道乗り入れ部の段差、勾配の改善 13（箇所） H18 年度 H19 年度  

視覚障害者誘導ブロックの設置 600（ｍ） H18 年度 H19 年度  

細目グレーチングの設置 105（箇所） H18 年度 H19 年度  

立体横断施設の補修 1（箇所） H18 年度 H19 年度  

バス停の整備 2（箇所） H18 年度 H19 年度  

啓発標識の設置 30（箇所） H18 年度 H19 年度  

ガードレールの改修 400（ｍ） H18 年度 H19 年度  

事業実施に際し配慮すべ

き重要事項 

電柱の移設、スリム化 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩道乗り入れ部の段差、勾配の改善 ○ バス停の整備 □ 

視覚障害者誘導ブロックの設置  啓発標識の設置  

細目グレーチングの設置  ガードレールの改修  

凡 

 

例 
立体横断施設の補修 △ 

凡

 

例
  

太
寺
上
の
丸
4
4号
線
　
Ｌ
＝
7
35
ｍ
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④太寺上の丸 11 号線 

事業区間（始点    ～ 終点     ） 

延  長（     340   ）ｍ 

実施予定期間 
事業の内容 

事業量 

（延長/箇所数） 着手 完了 
備 考 

歩道巻き込み部の段差、勾配の改善 6（箇所） H18 年度 H19 年度  

歩道乗り入れ部の段差、勾配の改善 14（箇所） H18 年度 H19 年度  

視覚障害者誘導ブロックの変更 680（ｍ） H18 年度 H19 年度  

細目グレーチングの設置 340（ｍ） H18 年度 H19 年度  

   

   

    

事業実施に際し配慮すべ

き重要事項 

電柱の移設、スリム化 

 

 

 

 

歩道巻き込み部の段差、勾配の改善 ○ 視覚障害者誘導ブロックの変更  凡

例 歩道乗り入れ部の段差、勾配の改善 ○ 

凡

例 細目グレーチングの設置  

太寺上の丸11号線　L=340ｍ
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⑤明石中央 45 号線 

事業区間（始点    ～ 終点     ） 

延  長（     325 ）ｍ 

実施予定期間 
事業の内容 

事業量 

（延長/箇所数） 着手 完了 
備 考 

歩道巻き込み部の段差、勾配の改善 2（箇所） H18 年度 H19 年度  

歩道乗り入れ部の段差、勾配の改善 3（箇所） H18 年度 H19 年度  

視覚障害者誘導ブロックの変更 230（ｍ） H18 年度 H19 年度  

路側部カラー舗装 480（㎡） H18 年度 H19 年度  

   

   

   

事業実施に際し配慮すべ

き重要事項 

電柱の移設、スリム化 

 

 

 

 

 

歩道巻き込み部の段差、勾配の改善 ○ 視覚障害者誘導ブロックの変更  凡

例 歩道乗り入れ部の段差、勾配の改善 ○ 

凡

例 路側部カラー舗装  

明石中央45号線　Ｌ＝325ｍ
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⑥大明石 40 号線 

事業区間（始点    ～ 終点     ） 

延  長（     85  ）ｍ 

実施予定期間 
事業の内容 

事業量 

（延長/箇所数） 着手 完了 
備 考 

歩道巻き込み部の段差、勾配の改善 6（箇所） H18 年度 H19 年度  

視覚障害者誘導ブロックの設置 340（ｍ） H18 年度 H19 年度  

   

事業実施に際し配慮すべ

き重要事項 

 

 

歩道巻き込み部の段差、勾配の改善 ○   凡

例 視覚障害者誘導ブロックの設置  

凡

例   

大
明
石
4
0号
線
　
Ｌ
＝
8
5ｍ
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⑦明石中央 37 号線 

事業区間（始点    ～ 終点     ） 

延  長（     225 ）ｍ 

実施予定期間 
事業の内容 

事業量 

（延長/箇所数） 着手 完了 
備 考 

舗装の全面改修 1,800（㎡） H18 年度 H19 年度  

  

  

事業実施に際し配慮すべ

き重要事項 

バリアフリー対応の舗装に改善 

 

舗装の全面改修    凡

例   

凡

例   

明石中央37号線　Ｌ＝225ｍ
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⑧明石中央 35 号線 

事業区間（始点    ～ 終点     ） 

延  長（     183 ）ｍ 

実施予定期間 
事業の内容 

事業量 

（延長/箇所数） 着手 完了 
備 考 

視覚障害者誘導ブロックの設置 500（ｍ） H17 年度 H18 年度  

バス停の整備 5（箇所） H17 年度 H18 年度  

歩道巻き込み部の段差、勾配の改善 10（箇所） H17 年度 H18 年度  

歩道舗装の全面改修 2,500（㎡） H17 年度 H18 年度  

事業実施に際し配慮すべ

き重要事項 

まちづくり総合支援事業（シンボルロードの整備） 

 

視覚障害者誘導ブロックの設置  歩道巻き込み部の段差、勾配の改善 ○ 凡

例 バス停の整備 □ 

凡

例 舗装の全面改修  

明
石
中
央
3
5号
線
　
Ｌ
＝
2
00
ｍ
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⑨明石中央 12 号線 

事業区間（始点    ～ 終点     ） 

延  長（     670 ）ｍ 

実施予定期間 
事業の内容 

事業量 

（延長/箇所数） 着手 完了 
備 考 

歩道巻き込み部の段差、勾配の改善 20（箇所） H18 年度 H19 年度  

視覚障害者誘導ブロックの変更 1,310（ｍ） H18 年度 H19 年度  

歩道の設置 10（ｍ） H17 年度 H17 年度  

縁石の変更（横断勾配の変更） 30（ｍ） H18 年度 H19 年度  

   

   

   

   

事業実施に際し配慮すべ

き重要事項 

 

 

 

 

 

歩道巻き込み部の段差、勾配の改善 ○ 歩道の設置  凡

例 視覚障害者誘導ブロックの変更  

凡

例 縁石の変更（横断勾配の変更）  

明石中央12号線　Ｌ＝670ｍ
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⑩明石中央 4号線 

事業区間（始点    ～ 終点     ） 

延  長（     240 ）ｍ 

実施予定期間 
事業の内容 

事業量 

（延長/箇所数） 着手 完了 
備 考 

歩道巻き込み部の段差、勾配の改善 2（箇所） H18 年度 H19 年度  

歩道乗り入れ部の段差、勾配の改善 7（箇所） H18 年度 H19 年度  

視覚障害者誘導ブロックの設置 240（ｍ） H18 年度 H19 年度  

細目グレーチングの設置 170（ｍ） H18 年度 H19 年度  

   

    

事業実施に際し配慮すべ

き重要事項 

電柱の移設、スリム化 

 

歩道巻き込み部の段差、勾配の改善 ○ 視覚障害者誘導ブロックの設置  凡

例 歩道乗り入れ部の段差、勾配の改善 ○ 

凡

例 細目グレーチングの設置  

明石中央4号線　Ｌ＝240ｍ
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⑪明石中央 52 号線 

事業区間（始点    ～ 終点     ） 

延  長（     120 ）ｍ 

実施予定期間 
事業の内容 

事業量 

（延長/箇所数） 着手 完了 
備 考 

歩道巻き込み部の段差、勾配の改善 3（箇所） H18 年度 H19 年度  

歩道乗り入れ部の段差、勾配の改善 1（箇所） H18 年度 H19 年度  

視覚障害者誘導ブロックの変更 70（ｍ） H18 年度 H19 年度  

啓発標識の設置 8（箇所） H18 年度 H19 年度  

植樹の撤去、歩行空間の確保 230（㎡） H18 年度 H19 年度  

    

事業実施に際し配慮すべ

き重要事項 

 

 

歩道巻き込み部の段差、勾配の改善 ○ 啓発標識の設置  

歩道乗り入れ部の段差、勾配の改善 ○ 植樹の撤去、歩行空間の確保  
凡

例 
視覚障害者誘導ブロックの変更  

凡

例
  

明
石
中
央
5
2号
線
　
Ｌ
＝
1
20
ｍ
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⑫明石中央 56 号線 

事業区間（始点    ～ 終点     ） 

延  長（     270 ）ｍ 

実施予定期間 
事業の内容 

事業量 

（延長/箇所数） 着手 完了 
備 考 

歩道乗り入れ部の段差、勾配の改善 4（箇所） H18 年度 H19 年度  

視覚障害者誘導ブロックの変更 270（ｍ） H18 年度 H19 年度  

側溝の蓋掛け 100（ｍ） H18 年度 H19 年度  

啓発標識の設置 2（箇所） H18 年度 H19 年度  

植栽帯の撤去 1（箇所） H18 年度 H19 年度  

歩道の設置 100（ｍ） H18 年度 H19 年度  

   

事業実施に際し配慮すべき

重要事項 

電柱の移設、スリム化 

 

歩道乗り入れ部の段差、勾配の改善 ○ 歩道の設置  

視覚障害者誘導ブロックの変更  啓発標識の設置  
凡

例 
側溝蓋掛け  

凡

例
植栽帯の撤去 □ 

明石中央56号線　Ｌ＝270ｍ
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⑬大蔵町 41 号線 

事業区間（始点    ～ 終点     ） 

延  長（     180 ）ｍ 

実施予定期間 
事業の内容 

事業量 

（延長/箇所数） 着手 完了 
備 考 

歩道乗り入れ部の段差、勾配の改善 2（箇所） H18 年度 H19 年度  

細目グレーチングの設置 4（箇所） H18 年度 H19 年度  

   

   

   

   

   

   

事業実施に際し配慮すべき

重要事項 

電柱の移設、スリム化 

 

 

 

 

歩道乗り入れ部の段差、勾配の改善 ○   凡

例 細目グレーチングの設置 ☆ 

凡

例   

大
蔵
町
4
1号
線
　
Ｌ
＝
1
80
ｍ



 33

⑭太寺上の丸 14 号線 

事業区間（始点    ～ 終点     ） 

延  長（     305 ）ｍ 

実施予定期間 
事業の内容 

事業量 

（延長/箇所数） 着手 完了 
備 考 

セミフラット歩道の整備（改善） 120（ｍ） H18 年度 H19 年度  

歩道巻き込み部の段差、勾配の改善 7（箇所） H18 年度 H19 年度  

歩道乗り入れ部の段差、勾配の改善 2（箇所） H18 年度 H19 年度  

視覚障害者誘導ブロックの変更 490（ｍ） H18 年度 H19 年度  

細目グレーチングの設置 3（箇所） H18 年度 H19 年度  

啓発標識の設置 13（箇所） H18 年度 H19 年度  

   

   

   

   

事業実施に際し配慮すべき

重要事項 

電柱の移設、スリム化 

 

 

 

 

フラット歩道の整備（改善）  視覚障害者誘導ブロックの変更  

歩道巻き込み部の段差、勾配の改善 ○ 細目グレーチングの設置 ☆ 
凡

例 
歩道乗り入れ部の段差、勾配の改善 ○ 

凡

例
啓発標識の設置  

太
寺
上
の
丸
1
4号
線
　
Ｌ
＝
3
05
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⑮明石中央 44 号線 

事業区間（始点    ～ 終点     ） 

延  長（     70 ）ｍ 

実施予定期間 
事業の内容 

事業量 

（延長/箇所数） 着手 完了  
備 考 

視覚障害者誘導ブロックの変更 70（ｍ） H18 年度 H19 年度  

身障者用乗降場の設置 1（箇所） H18 年度 H19 年度  

バス停の整備 1（式） H18 年度 H19 年度  

   

   

   

   

事業実施に際し配慮すべ

き重要事項 

 

 

視覚障害者誘導ブロックの変更    凡

例 身障者用乗降場の設置 ○ 

凡

例   

  




