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①魚住 124 号線 

事業区間（始点    ～ 終点     ） 

延  長（     670 ）ｍ 

実施予定期間 
事業の内容 

事業量 

（延長/箇所数） 着手 完了 
備 考 

歩道巻き込み部の段差、勾配の改善 13（箇所） H18 年度 H19 年度  

歩道乗り入れ部の段差、勾配の改善 11（箇所） H18 年度 H19 年度  

視覚障害者誘導ブロックの設置 1,340（ｍ） H18 年度 H19 年度  

細目グレーチングの設置 270（ｍ） H18 年度 H19 年度  

啓発標識の設置 370（ｍ） H18 年度 H19 年度  

歩道の拡幅（3.5ｍ→5.5ｍ） 

 うちスロープの設置 

1,340（ｍ）

85（ｍ）
H18 年度 H19 年度  

事業実施に際し配慮すべき

重要事項 

 

 

歩道巻き込み部の段差、勾配の解消 ○ 啓発標識の設置  

歩道乗入れ部の段差、勾配の解消 ○ 歩道の拡幅（3.5ｍ→5.5ｍ）  

視覚障害者誘導ブロックの設置  スロープの設置  

凡

例 

細目グレーチングの設置  

凡

例

  

魚住124号線　L=670ｍ
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②魚住 124 号線（駅前広場） 

事業区間（始点    ～ 終点     ） 

延  長（       ）ｍ 

実施予定期間 
事業の内容 

事業量 

（延長/箇所数） 着手 完了 
備 考 

歩道巻き込み部の段差、勾配の改善 2（箇所） H18 年度 H19 年度  

視覚障害者誘導ブロックの変更 1（式） H18 年度 H19 年度  

啓発標識の設置 1（式） H18 年度 H19 年度  

音声付案内標識の設置 1（箇所） H18 年度 H19 年度  

身障者用乗降場の設置 1（箇所） H18 年度 H19 年度  

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ、ｴｽｶﾚｰﾀｰの設置 各 1（基） H18 年度 H19 年度  

歩道の嵩上げ 1（箇所） H18 年度 H19 年度  

事業実施に際し配慮すべき

重要事項 

交通結節点改善事業（駅前広場の拡張） 

 

交通結節点改善事業範囲    凡

例 歩道の嵩上げ ○ 

凡

例   
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③魚住 99 号線 

事業区間（始点    ～ 終点     ） 

延  長（     185 ）ｍ 

実施予定期間 
事業の内容 

事業量 

（延長/箇所数） 着手 完了 
備 考 

視覚障害者誘導ブロックの設置 185（ｍ） H18 年度 H19 年度  

縁石の変更 35（ｍ） H18 年度 H19 年度  

啓発標識の設置 70（ｍ） H18 年度 H19 年度  

手すりの設置 70（ｍ） H18 年度 H19 年度  

   

   

    

事業実施に際し配慮すべき

重要事項 

電柱の移設、スリム化 

 

視覚障害者誘導ブロックの設置  啓発標識の設置  

電柱の移設、スリム化  手すりの設置  
凡

例 
縁石の変更（横断勾配の変更）  

凡

例
  

魚
住
9
9号
線
　
Ｌ
＝
1
85
ｍ
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④魚住 97 号線 

事業区間（始点    ～ 終点     ） 

延  長（     60 ）ｍ 

実施予定期間 
事業の内容 

事業量 

（延長/箇所数） 着手 完了 
備 考 

歩道巻き込み部の段差、勾配の改善 2（箇所） H18 年度 H19 年度  

視覚障害者誘導ブロックの設置 60（ｍ） H18 年度 H19 年度  

   

    

事業実施に際し配慮すべき

重要事項 

電柱の移設 1 箇所 

 

歩道巻き込み部の段差、勾配の解消 ○   凡

例 視覚障害者誘導ブロックの設置  

凡

例   

魚
住
9
7号
線
　
Ｌ
＝
6
0ｍ
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⑤魚住 96 号線 

事業区間（始点    ～ 終点     ） 

延  長（     105 ）ｍ 

実施予定期間 
事業の内容 

事業量 

（延長/箇所数） 着手 完了 
備 考 

歩道巻き込み部の段差、勾配の改善 1（箇所） H18 年度 H19 年度  

視覚障害者誘導ブロックの変更 105（ｍ） H18 年度 H19 年度  

縁石の変更（勾配の変更） 1（箇所） H18 年度 H19 年度  

   

   

     

事業実施に際し配慮すべき

重要事項 

 

 

歩道巻き込み部の段差、勾配の解消 ○ 縁石の変更（横断勾配の変更） ○ 凡

例 視覚障害者誘導ブロックの変更  

凡

例   

魚住96号線　Ｌ＝105ｍ
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⑥魚住 95、93、19、210 号線 

事業区間（始点    ～ 終点     ） 

延  長（     340 ）ｍ 

実施予定期間 
事業の内容 

事業量 

（延長/箇所数） 着手 完了 
備 考 

歩道巻き込み部の段差、勾配の改善 1（箇所） H18 年度 H19 年度  

歩道乗り入れ部の段差、勾配の改善 2（箇所） H18 年度 H19 年度  

視覚障害者誘導ブロックの変更 340（ｍ） H18 年度 H19 年度  

啓発標識の設置 20（ｍ） H18 年度 H19 年度  

細目グレーチングの設置 400（ｍ） H18 年度 H19 年度  

   

事業実施に際し配慮すべき

重要事項 

準特定経路 

 

歩道巻き込み部の段差、勾配の解消 ○ 細目グレーチングの設置  

歩道乗入れ部の段差、勾配の解消 ○ 啓発標識の設置  
凡

例 
視覚障害者誘導ブロックの変更  

凡

例
  

魚住95、93、19、210号線　Ｌ＝340ｍ
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⑦魚住 89 号線 

事業区間（始点    ～ 終点     ） 

延  長（     260 ）ｍ 

実施予定期間 
事業の内容 

事業量 

（延長/箇所数） 着手 完了 
備 考 

歩道巻き込み部の段差、勾配の改善 3（箇所） H18 年度 H19 年度  

歩道乗り入れ部の段差、勾配の改善 4（箇所） H18 年度 H19 年度  

視覚障害者誘導ブロックの設置 145（ｍ） H18 年度 H19 年度  

細目グレーチングの設置 145（ｍ） H18 年度 H19 年度  

歩道の設置 150（ｍ） H18 年度 H19 年度  

自由通路の設置 1（式） H18 年度 H19 年度 新設駅前広場内 

ｴﾚﾍﾞｰﾀ・ｴｽｶﾚｰﾀｰ設置 各 1（基） H18 年度 H19 年度 新設駅前広場内 

身障者乗降場の設置 1（箇所） H18 年度 H19 年度 新設駅前広場内 

事業実施に際し配慮すべき

重要事項 

電柱の移設、スリム化 

交通結節点改善事業（駅前広場の新設） 

 

歩道巻き込み部の段差、勾配の解消 ○ 歩道の設置  

歩道乗入れ部の段差、勾配の解消 ○ 自由通路の設置  

視覚障害者誘導ブロックの設置  交通結節点改善事業範囲  

凡

例 

細目グレーチングの設置  

凡

例

  

魚住89号線　Ｌ＝260ｍ
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⑧魚住 232 号線 

事業区間（始点    ～ 終点     ） 

延  長（     100 ）ｍ 

実施予定期間 
事業の内容 

事業量 

（延長/箇所数） 着手 完了 
備 考 

歩道巻き込み部の段差、勾配の改善 3（箇所） H18 年度 H19 年度  

視覚障害者誘導ブロックの設置 100（ｍ） H18 年度 H19 年度  

舗装整備 10（ｍ） H18 年度 H19 年度  

   

事業実施に際し配慮すべき

重要事項 

 

  

歩道巻き込み部の段差、勾配の解消 ○ 舗装の整備 ○ 凡

例 視覚障害者誘導ブロックの設置  

凡

例   

魚
住
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線
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ｍ




