
 

 

 
 

 

教育施設等の照明ＬＥＤ化の進捗状況について 

 

児童生徒等の学習環境の改善と、脱炭素社会に向けた環境負荷削減の取組である教育施設等の

照明ＬＥＤ化について、進捗状況等を以下の通り報告します。 

 

１ 事業の概要 

 ⑴ 対象施設 

・ 市立小中学校、高等学校、特別支援学校 計 43校  

・ 市立幼稚園、認定こども園、公立保育所（沢池幼稚園は整備済み） 計 38園 

  ・ コミセン、児童クラブ（校内設置を除く） 計 35施設 

  ・ 朝霧もくせい教室 1施設        合計 117施設（約 42,000箇所ＬＥＤ化） 

 ⑵ 契約内容 

・ 契約金額：532,925,650円（税込み） 

・ 工事期間：2022年（令和４年）６月 10日～2023年（令和５年）３月 31日 

 

２ 進捗状況 

  令和５年１月末現在、117施設中 88施設でＬＥＤ照明の設置が完了しています。設置が完了し 

た学校では、蛍光灯と比較し視認性が向上したほか、体育館照明の点灯までの時間が早くなるな 

ど、学習環境の改善が図られています。残る施設につきましても春休み中には設置が完了し、新 

学期から使用できる見込みです。 

しかしながら、当初令和４年度内に全ての業務が完了する予定でしたが、新型コロナウイルス 

感染拡大及びウクライナ情勢に伴う半導体部品供給の停滞により工事が遅延し、完成図書等の納

品に時間を要するため、一部予算を繰越し令和５年６月 30日まで契約を延長する予定です。 

   

３  ＬＥＤ導入に伴う消費電力量の削減効果 

  ＬＥＤ化が完了した小、中、養護学校 24校について、令和３年と令和４年の電気使用量（９

月～11月分）を比較したところ、エアコンやエレベーター等他の機器使用分を含めた学校施設全

体の電気使用量が前年同月比で 27.3％削減したことが確認できました。 

全学校施設のＬＥＤ化が完了すれば、来年度以降更なる省エネ効果が期待できます。 

 電気使用量（kwh） 

小学校(17校) 中学校（６校） 養護学校 合計 

令和３年（９月～11月） 747,593 326,420 38,757 1,112,770 

令和４年（９月～11月） 556,644 219,522 32,120 808,286 

前年比(%) ▲25.5％ ▲32.7％ ▲17.1％ ▲27.3％ 
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