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中崎分署棟の移転に向けた取組について 

 

消防署中崎分署棟につきましては、市役所新庁舎整備に合わせ移転に向けた取組を進めてお

り、今年度中の実施設計完了に取り組んでいるところです。 

つきましては、基本設計（概要版）に関して実施したパブリックコメントの状況、実施設計

の進捗状況及び今後の取組につきまして報告いたします。 

 

１ 基本設計（概要版）に対するパブリックコメントの実施について 

基本設計（概要版）につきまして、令和６年３月の総務常任委員会で報告を行ったのち、以

下のとおりパブリックコメントを実施いたしました。 

 ⑴ 実施期間 ： 2024年４月８日（月）～2024年５月７日（火） 

 ⑵ 募集結果 ： 12名の方から63件のご意見を頂きました。  

 ⑶ 主なご意見 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主なご意見 意見に対する市の考え方 

① 建設整備の方針について 

建て替えではなく、現分署を耐

震化とリニューアルの工事によって

３０年程度延命化するという選択肢

があったと思うが。 

現中崎分署は新中崎分署建設予定地よりも海抜が低く津

波への警戒や液状化の恐れがあります。また、令和元年12

月に実施された市役所新庁舎建設基本計画（素案）に対す

る意見公募の中で、「中崎分署を建て替えるのであれば、国

道28号に直接及び水平に面した敷地でなければならない

（現分庁舎の北側が最適である）」との意見もありました。市

として検討の上、移転に向けた取組を進めております。 

② 設計方針について 

   現中崎分署棟よりもコンパクトで

スリムな庁舎として整備するとなっ

ているが、 業務への負担や支障は

ないのか。建設費は削られていな

いのか。職員の意見は取り上げて

いるのか。 

 分署規模につきましては、現中崎分署の組織体制を縮小

することなく、現在実施している災害対応を継続できるもの

としております。 

設備等につきましては、他市の施設を参考にしながら実働

する職員の意見を聴取し検討しております。 

 

③ 平面・立面計画について 

  ・３階建てから４階建てに変更され

ているが。 

  ・火の見台（塔）、避雷針は設置す

るのか。 

 １階車庫の階高を有効活用し、一部に階層（仮眠室）を設け

ることで４階建てとなっていますが、建物の高さは変更ありま

せん。 

 火の見台（塔）の設置予定はありません。避雷針は実施設

計において検討してまいります。 

④ 緑化計画について 

   緑地を削って分署を建設するの

で、せめて県東外港などで樹木を

含む緑地を確保して欲しい。 

分署の建設により減少する緑地については、明石港東外

港地区との一体的な土地利用を検討する中で、兵庫県とも

協議しながら引き続き緑地の確保について検討してまいりま

す。建設予定地にある樹木につきましては、枯れが著しい樹

木や移植しても活着の可能性が低い樹木などを除き、中崎

遊園地内に移植する予定です。 

総 務 常 任 委 員 会 資 料 

2024 年（令和６年）９月 20 日 

消 防 局 総 務 課 
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２ 実施設計の進捗状況 

昨年度完了した基本設計の内容をベースに、基本設計で頂いたパブリックコメントのご意見

を踏まえながら、実施設計に取組んでいます。 

 ⑴ 実施設計のポイント（基本設計からの主な変更点） 

① 設計の方針 

  ・太陽光発電設備を増設（10kW→20kW） 

  ・ZEB Ready から Nearly ZEB 認証取得を目指す 

   

② 各種計画 

  ・敷地南西端に設置予定のホースリフターを建物西側壁面に設置 

  ・多様な訓練が実施できるよう、建物西側や屋上部分などにリングアンカーを設置 

  ・各室のレイアウトや間仕切りなどを一部変更 

  ・敷地東端の緑化計画を一部見直し、駐輪場のレイアウトを変更 

 

 ⑵ 実施設計（中間報告）の内容 

別紙「新中崎分署建設設計業務 実施設計 中間報告」のとおり 

 

３ 今後の取組予定について 

  ⑴ 今年度の取組予定について 

   ①  設計の詳細部分の検討を進めるとともに、公的開発事業協議申請・計画通知申請などの

建設工事に必要な各種申請手続を行い、今年度の実施設計完了を目指します。 

  ② 建設予定地の先行整備工事としまして、予定地内の強震観測施設を二見分署敷地内へ移

設いたします。 

また、一部の樹木（記念樹及び松）につきまして、移植後の活着が見込まれる樹木を予

定地周辺の中崎遊園地内に移植を予定しております。なお、先行整備工事にあわせ、建設

予定地の周囲にバリケードを設置する予定としております。 

⑵ 来年度以降の取組について 

来年度以降につきましては、施工者の選定や建設工事などの取組を進め、2027年度（令和

９年度）中の供用開始を目指してまいります。 
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明石消防署中崎分署
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