
 

 

 

 
 

南畑踏切の安全対策について 

 

１ 概 要 

ＪＲ西明石駅の西側に位置する南畑踏切は、幅員が狭小で踏切延長が長いことに

加え、ピーク時には 1 時間当りの遮断時間が約 40 分のいわゆる「開かずの踏切」

であり、踏切道改良促進法における「改良すべき踏切」として指定を受けています。 

市および JR は、南畑踏切の安全対策について地元住民との意見交換会などを経

て、横断歩道橋を設置して踏切は閉鎖することとし、2017 年度（平成 29 年度）か

ら横断歩道橋（エレベータ含む）の整備に取り組んでいます。併設するエレベータ

は、踏切利用者の多いことや歩道橋の高さが地表から約 11m に及ぶことを踏まえ、

24 人乗り（内空 1.5m×2.3m）の大型サイズを設定しております。 

踏切幅員：2.8m  長さ：35.5m 

利用者(バイク,自転車,歩行者)数：約 3,400 人／日 
 

２ これまでの経緯 

2017 年度（平成 29 年度）から概略検討に着手し、現在、用地測量・物件調査 

および詳細設計に取り組んでいます。（横断歩道橋の配置計画は別紙のとおり） 

平成 29 年度       概略設計 

平成 30 年度～令和 2年度 詳細設計（JR 協定） 

令和 元 年度～令和 2年度 測量委託、物件調査 
 

３ 今後のスケジュール 

詳細設計が 、概ねまとまってきたことから、本年中に地元役員を対象とした説明

会を開く予定です(10 月予定)。また、今年度中に工事着手する予定で、2023 年度

（令和 5年度）末の完成を目指して取り組んでまいります。 
 

 
2020 年度 

(令和 2年度) 
2021 年度 

(令和 3年度) 
2022 年度 

(令和 4年度) 
2023 年度 

(令和 5年度) 
2024 年度 

(令和 6年度) 

工事協定（JR）      

準備工      

基礎工      

橋梁製作      

橋梁架設      

附属物工      

踏切廃止工      

 

４ 事業費 

総事業費 約 16 億円 

 うち、市負担分 約 2 億円（起債対象） 

 

建 設 企 業 常 任 委 員 会 資 料 

2020 年（令和 2 年）9 月 23 日 

都市局道路安全室道路整備課 

閉鎖   撤去 
供用開始 



横断歩道橋配置計画図
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