
議案第６３号 

 

 

 

議決事項一部変更のこと 

 

（仮称）南畑歩道橋桁製作ほか工事請負契約（令和３年９月２９日議決）の一部

を次のとおり変更する。 

 

令和６年６月７日提出 

 

 

 

                明石市長   丸  谷  聡  子 

 

 

 



記 

 

 議決事項の一部を次のように変更する。 

変 更 後 変 更 前 

１ 工 事 名 （仮称）南畑歩道橋桁製作ほか工事 

 

２ 請負金額 金 ３０７，０８５，９００円 

 

３ 相 手 方 神戸市中央区中町通２丁目１番１８号 

        大鉄工業株式会社 神戸支店 

         執行役員支店長 荒谷 雅則 

 

４ 工事概要 

種 別 内 容 備 考 

歩道橋桁

製作ほか

工事 

工場製作工

事一式 

橋  長 ７５．４メ

ートル 

階段桁架設

工事一式 

有効幅員 ３．０メー

トル 

 

５ 支払条件 

 令和３年度 金 １４５，２００，０００円以内 

 令和４年度 金 １３５，５２０，０００円以内 

 令和５年度 金  ５１，５１８，５００円以内 

令和６年度      残    額 

 

１ 工 事 名 （仮称）南畑歩道橋桁製作ほか工事 

 

２ 請負金額 金 ２９６，１７９，４００円 

 

３ 相 手 方 神戸市中央区中町通２丁目１番１８号 

        大鉄工業株式会社 神戸支店 

         執行役員支店長 荒谷 雅則 

 

４ 工事概要 

種 別 内 容 備 考 

歩道橋桁

製作ほか

工事 

工場製作工

事一式 

橋  長 ７５．４メ

ートル 

階段桁架設

工事一式 

有効幅員 ３．０メー

トル 

 

５ 支払条件 

 令和３年度 金 １４５，２００，０００円以内 

 令和４年度 金 １３５，５２０，０００円以内 

 令和５年度      残    額 

 

備考 

変更部分は、下線の部分である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

本案は、鋼材単価の高騰、資材調達の遅れ等が生じたことに伴い、議会の議決を得た契約

内容の一部を変更するため、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により提案するものである。 
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