

● 明石市総合交通計画（R5.3月改定）事業プログラム進捗管理表（R6年4月現在）

事業No.	事業主体	複数主体	事業	基本戦略	施策方針	地域					実施期間 (R5~R14)			R.6.4				備考 (未着手の理由、事業の大幅な見直し予定など、必要に応じ記入してください)		
						明石東部	西明石	大久保	魚住	二見	明石全域	短期 R5~R7	中・長期 ~R14	継続実施	実施中	継続実施	実施済		未着手	
						いずれかに○を入力してください														
1	神姫バス、都市総務課	○	新庁舎、明石港東外港再開発に合わせた交通アクセスの検討	1	①	○									○					
2	神姫バス、都市総務課	○	明石駅周辺バス路線の利用促進（明石～朝霧）	1	①	○										○				
3	山陽バス		朝霧駅周辺バス路線の利用促進	1	①	○										○				
4	市）都市総務課		コミュニティバスの利用実態に応じた運行計画の見直し	1	①		○	○	○	○						○				
5	市）都市総務課		コミュニティバスの運行	1	①		○	○	○	○						○				
6	市）都市総務課		ルート別の利用促進の実施（コミュニティバス）	1	①		○	○	○	○						○				
7	神姫バス		バス路線網の再編検討	1	①						○					○				
8	兵庫県交通政策課、市）都市総務課	○	複数市町に跨がる路線バスに対する支援	1	①						○					○				
9	兵庫県交通政策課		市町等が運行するコミュニティバスに対する支援	1	①						○					○				
10	市）都市総務課		あかし i びじょん。の情報提供の強化	1	②	○	○	○								○				
11	J R西日本		西明石駅南口改札（仮称）の設置	1	②		○											○		関係機関等と調整・計画中。
12	市）プロジェクト推進室		西明石駅南口改札（仮称）の設置に伴う駅前広場とアクセス道路の整備	1	②		○								○					
13	市）都市総務課		コミュニティバス定期券の導入検討	1	②		○	○	○	○					○					
14	市）都市総務課		コミュニティバスへのICカード導入検討	1	②		○	○	○	○					○					
15	J R西日本		新駅の検討	1	②						○								○	
16	J R西日本		モバイルICOCAの導入	1	②						○					○				
17	神姫バス、山陽バス	○	バス停施設の改善（ベンチ、バスシェルターの設置等）	1	②						○					○				
18	兵庫県交通政策課、都市総務課	○	兵庫県地域公共交通MaaS推進協議会への参画・運営	1	②						○					○				
19	市）都市総務課		公共交通マップの更新	1	②						○					○				
20	市）都市総務課		公共交通運行情報検索サイトとの連携（情報提供）	1	②						○					○				
21	市）都市総務課		バス優先レーン・PTPSの導入検討（国道175号～国道2号）	1	③	○	○								○					
22	市）都市総務課		バス優先レーン・PTPSの導入検討（二見港土山線）	1	③										○					
23	神姫バス、山陽バス	○	MaaS等の活用検討	1	③						○					○				
24	明石地区タクシー協会		タクシーの利活用検討	1	③						○					○				
25	市）都市総務課		交通特性データの収集・分析	1	③						○					○				
26	市）都市総務課		交通不便地域における交通手段確保の方策検討	1	③						○					○				
27	市）都市総務課		PDC Aサイクル実践に向けた事業評価の実施	1	③						○					○				
28	J R西日本		昇降式ホーム柵（明石駅1・2番ホーム）の設置	2	④	○									○					BF料金制度を活用し実施中
29	市）インクルーシブ推進課		新バリアフリー法上の基本構想の見直し検討（J R明石駅・山陽電鉄山陽明石駅 周辺地区）	2	④	○												○		
30	J R西日本		昇降式ホーム柵（西明石駅5・6番ホーム）の設置	2	④		○									○				R5年度に供用開始
31	J R西日本		昇降式ホーム柵（西明石駅3・4番ホーム）の設置	2	④		○											○		
32	山陽電鉄		山陽藤江駅駅舎のバリアフリー化	2	④		○								○					
33	市）インクルーシブ推進課		新バリアフリー法上の基本構想の見直し検討（J R西明石駅周辺地区）	2	④		○									○				
34	市）インクルーシブ推進課		新バリアフリー法上の基本構想の策定検討（山陽電鉄林崎松江海岸駅 周辺地区）	2	④		○											○		まちづくりの状況を踏まえながら、順次各地域の基本構想を策定予定
35	市）インクルーシブ推進課		新バリアフリー法上の基本構想の策定検討（J R大久保駅周辺地区）	2	④			○										○		まちづくりの状況を踏まえながら、順次各地域の基本構想を策定予定
36	市）インクルーシブ推進課		新バリアフリー法上の基本構想の策定検討（山陽電鉄中八木駅 周辺地区）	2	④			○										○		まちづくりの状況を踏まえながら、順次各地域の基本構想を策定予定
37	市）インクルーシブ推進課		新バリアフリー法上の基本構想の見直し検討（J R魚住駅周辺地区）	2	④				○							○				
38	山陽電鉄		バリアフリー未対応駅舎のバリアフリー化検討	2	④						○					○				
39	神姫・山陽バス		バス車両のバリアフリー化	2	④						○					○				
40	神姫バス		ユニバーサルデザインな時刻表の検討	2	④						○							○		
41	明石地区タクシー協会		ユニバーサルデザインタクシー導入の促進	2	④						○					○				

● 明石市総合交通計画（R5.3月改定）事業プログラム進捗管理表（R6年4月現在）

事業No.	事業主体	複数主体	事業	基本戦略	施策方針	地域					実施期間 (R5~R14)			R6.4				備考 (未着手の理由、事業の大幅な見直し予定など、必要に応じ記入してください)	
						明石 東部	西明石	大久保	魚住	二見	明石 全域	短期 R5~R7	中・長期 ~R14	継続実施	実施中	継続実施	実施済		未着手
42	市) インクルーシブ推進課		新バリアフリー法上のマスタープランの見直し検討	2	④						○						○		
43	市) インクルーシブ推進課		ユニバーサルデザインのまちづくり実行計画及び取組の推進・継続改善・見直し	2	④						○						○		
44	市) 道路整備課		道路のバリアフリー化の推進	2	④						○						○		
45	市) 高齢者総合支援室		高齢者の外出支援	2	⑤						○						○		
46	市) 高齢者総合支援室		高齢者の在宅生活支援	2	⑤						○						○		
47	市) 障害福祉課		障害者の外出支援	2	⑤						○						○		
48	市) 障害福祉課		障害児(者)通園費支給事業	2	⑤						○						○		
49	市) 障害福祉課		福祉有償運送事業	2	⑤						○						○		
50	市) 障害福祉課		ふれあいの旅事業	2	⑤						○						○		
51	市) 障害福祉課		同行援護事業	2	⑤						○						○		
52	市) 障害福祉課		行動援護事業	2	⑤						○						○		
53	市) 障害福祉課		地域生活支援(移動支援)事業	2	⑤						○						○		
54	兵庫国道事務所		国道28号中崎地区歩道整備	3	⑥	○											○		
55	加古川土木事務所		(一)有瀬大蔵線(東野町)歩道リニューアル	3	⑥	○											○		
56	J R西日本、道路整備課	○	南畑踏切の廃止・南畑踏切の安全対策	3	⑥		○								○				協定に基づくJR工事は完了。現在、明石市にて工事中。
57	加古川土木事務所		国道2号[和坂拡幅]	3	⑥		○										○		
58	加古川土木事務所		(都)朝霧二見線[藤江工区]	3	⑥		○											○	他事業の進捗を踏まえ事業化の時期を検討中
59	加古川土木事務所		(一)江井ヶ島大久保停車場線(大久保町江井島)歩道設置	3	⑥			○									○		
60	加古川土木事務所		(都)朝霧二見線[谷八木小前工区]	3	⑥			○									○		
61	加古川土木事務所		(都)朝霧二見線[江井島工区]	3	⑥			○									○		
62	市) 道路整備課		(都)江井ヶ島松陰新田線の整備	3	⑥			○							○				
63	市) 道路整備課		(都)山手環状線(大窪工区)の整備	3	⑥			○							○				
64	市) 区画整理課		(都)大窪松陰線(大窪地区)整備	3	⑥			○									○		
65	加古川土木事務所		国道2号(魚住町清水)歩道設置	3	⑥						○						○		
66	加古川土木事務所		(都)朝霧二見線[中尾工区]	3	⑥						○							○	他事業の進捗を踏まえ事業化の時期を検討中
67	市) 道路整備課		魚住10・14号線の整備	3	⑥						○						○		
68	山陽電鉄、道路整備課	○	踏切対策の推進	3	⑥						○						○		
69	市) 道路整備課		渋滞交差点の解消	3	⑥						○						○		
70	市) 道路整備課		市内通学路及び未就学児の移動経路における交通安全対策	3	⑥						○						○		
71	市) 道路整備課		自転車通行空間の整備	3	⑥						○						○		
72	市) 交通安全課		交通安全啓発・教育事業(交通安全教室、自転車マナーアップ等)の推進	3	⑥						○						○		
73	市) 交通安全課		高齢者運転免許自主返納の促進	3	⑥						○						○		
74	市) 交通安全課		交通安全計画の見直し(第4次明石市交通安全計画の策定)	3	⑥						○							○	令和4年2月に第3次明石市交通安全計画(R3-7)を策定済。令和8年に第4次明石市交通安全計画(R8-12)を策定予定。
75	市) 交通安全課		交通安全用品の普及促進(反射材、啓発看板等の設置)	3	⑥						○						○		
76	明石地区タクシー協会、総合安全対策室	○	明石地区タクシー協会との災害時応援協定の継続	3	⑦						○						○		
77	神姫バス、山陽バス、総合安全対策室	○	神姫バス及び山陽バスとの災害時応援協定の継続	3	⑦						○						○		
78	市) 道路整備課		計画的な道路施設の予防保全	3	⑦						○						○		
79	市) 環境創造課		環境に優しい車両(EV車等)の普及啓発	3	⑧						○						○		令和6年度、公共施設へEV5台導入。
80	市) 都市総務課		エコ通勤優良事業者認定制度の登録支援	3	⑧						○						○		
81	明石観光協会		観光施策と連携した特典の付与の検討	4	⑨	○											○		
82	明石観光協会、神姫バス	○	あかし案内所での一元的な情報発信(明石観光協会とバス事業者による共同運営)	4	⑨	○											○		

● 明石市総合交通計画（R5.3月改定）事業プログラム進捗管理表（R6年4月現在）

資料9

事業No.	事業主体	複数主体	事業	基本戦略	施策方針	地域					実施期間 (R5~R14)			R6.4				備考 <small>(未着手の理由、事業の大幅な見直し予定など、必要に応じ記入してください)</small>	
						明石 東部	西明石	大久保	魚住	二見	明石 全域	短期 R5~R7	中・長期 ~R14	継続実施	実施中	継続実施	実施済		未着手
															いずれかに○を入力してください				
83	明石観光協会		周遊観光に資する情報提供の検討	4	⑨						○								
84	明石観光協会、JR西日本	○	兵庫デスティネーションキャンペーン	4	⑨						○							2023.7~9で実施。2024.7~9でアフターDCとして実施予定	
85	市)プロジェクト推進室		明石SAへのスマートICの設置検討	4	⑩			○											
86	ジェノバライン		航路維持・強化の検討	4	⑩						○								
87	兵庫国道事務所		一般国道2号 神戸西バイパスの整備	4	⑩						○								
88	市)道路整備課		播磨臨海地域道路の整備促進	4	⑩						○								
89	市)都市総務課		沿線事業者との協働によるコミュニティバスの利用促進	5	⑪		○	○	○	○									
90	山陽バス		山陽バス二見線の利用促進（エコ通勤の促進）	5	⑪						○							R6年夏頃を目途に運行休止予定（R6.2.6地域公共交通会議報告事項）	
91	市)都市総務課、神姫バス、山陽バス	○	あかし「バスに乘ろう！」プロジェクトの推進	5	⑪						○								
92	市)都市総務課		行政と交通事業者の協働による利用促進策の検討	5	⑪						○								
93	市)都市総務課		あかしエコファミリー制度の実施（コミュニティバス）	5	⑫		○	○	○	○									
94	神姫バス		路線バス利用特典の付与等の利用促進策の実施検討	5	⑫						○								
95	市)都市総務課		企業、住民等に対するモビリティ・マネジメントの実施	5	⑫						○								
96	市)都市総務課		出前講座の開講（学校・地域等）	5	⑫						○								
		13				11	19	17	11	9	53					13	68	4	11