

(仮称)あかしSDGs推進計画(明石市第6次長期総合計画)等の
策定スケジュールの見直しについて

(仮称)あかしSDGs推進計画及び(仮称)あかしSDGs前期戦略計画については、前回の本特別委員会において、策定スケジュールを3～6か月程度延長する予定である旨を報告しておりましたが、本特別委員会及び市議会からの意見を踏まえ、下記のとおり、当初の予定を見直し、2022年3月の計画策定に向けて、今後取組を進める予定です。

1 今後のスケジュール

時期		取組内容	
		市民参画	市議会
2021年度	10月	<ul style="list-style-type: none"> ◆第3回審議会(中旬) ・SDGs前期戦略計画(素案) ◆グループ単位での意見聴取(中旬～下旬) 	
	11月	<ul style="list-style-type: none"> ○関係団体等との意見交換 ・SDGs推進計画(素案) ・SDGs前期戦略計画(素案) 	
	12月	<ul style="list-style-type: none"> ○市民説明会(5回)(12月中旬) ○パブリックコメント(12月中旬～1月中旬) 	<ul style="list-style-type: none"> ○12月議会：特別委員会 ・SDGs推進計画(素案) ・SDGs前期戦略計画(素案)
	1月		
	2月	<ul style="list-style-type: none"> ◆第4回審議会(上旬) ・SDGs推進計画(答申案) ・SDGs前期戦略計画(答申案) ◆審議会から市長への答申(中旬) 	
	3月	<ul style="list-style-type: none"> ○SDGs推進計画の策定、公表 	<ul style="list-style-type: none"> ○3月議会：特別委員会 ・議案提案(SDGs推進計画) ・市民説明会及びパブリックコメントの結果報告

【参考】

「(仮称)あかしSDGs推進計画」と「(仮称)あかしSDGs前期戦略計画」の体系図(別紙参照)

(仮称)「あかしSDGs推進計画」と(仮称)「あかしSDGs前期戦略計画」の体系図

