

## 中崎分署棟の移転に向けた取組について

消防署中崎分署棟は、市役所新庁舎整備に合わせ移転に向けた取組を進めており、令和5年度及び令和6年度の2年度にわたって基本設計及び実施設計を行う予定です。

この度、基本設計（案）を取りまとめましたので、その内容及び今後の取組について報告いたします。

### 1 基本設計（案）について

3月末に策定予定の基本設計の主要部分を抜粋し掲載しています。

#### (1) 基本設計（案）の構成

- ① 建設整備の方針
- ② 事業スケジュール  
設計から供用開始までのスケジュールを提示
- ③ 設計の方針  
現庁舎の課題、求める庁舎像、設計のコンセプトを提示
- ④ 基本設計概要  
敷地及び建物概要、配置計画、平面計画、立面・景観計画、その他の計画を提示

#### (2) 基本設計（案）内容

別紙「新中崎分署建設基本設計（案）」のとおり

### 2 今後の取組について

基本設計策定後、次年度に実施設計を策定し、施工者選定や建設工事などの取組を進め2027年度（令和9年度）の供用開始を目指してまいります。

#### 【スケジュール】

時期	内容
2024年（令和6年）3月末	基本設計策定、ホームページ等で公表、パブリックコメント実施
2024年度	基本設計に基づき建設工事に向けた実施設計を策定
2025年度から2026年度まで	工事業者を選定後、建設工事を実施
2027年度	現庁舎から新庁舎へ移転し新庁舎で業務を開始
2027年度	現庁舎解体