

## 江井ヶ島松陰新田線の取組状況について

都市計画道路 江井ヶ島松陰新田線の整備について、現在の取組状況をご報告いたします。

### 1 用地買収の進捗状況について

令和3年度から権利者との交渉を行っています。令和6年1月末時点での契約締結状況は、用地買収の面積ベースで約8割です。

### 2 埋蔵文化財調査の状況について

用地買収が完了した区間のうち、試掘調査で埋蔵文化財が確認された区間については、本発掘調査を実施します。全4期での実施を予定しており、第1期調査が昨年完了し、現在第2期調査を進めております。

### 3 道路工事の状況について

埋蔵文化財調査が終了した区間について、工事を実施します。令和5年度工事は谷八木川から市道大久保9号線までの区間(次ページ参照)を進めております。

### 4 神戸市との協議状況について

江井ヶ島松陰新田線は、神戸市側の玉津大久保線と合わせて実施することにより、事業効果を発揮することから、神戸市とは平成26年度から調整会議を実施し、協議調整を行っています。

昨年10月の協議の際に、神戸市側から玉津大久保線の事業化について、「令和7年度にはみちづくり計画の見直しを予定しており、市内の道路整備の優先順位を見直すこととしている。玉津大久保線については、新規着手が必要な路線であると考えており、優先順位を見直す作業の一つとして、今年度から将来交通量の算定や事業効果の整理などの検討を進めていきたい」と説明を受けました。

### 5 今後の取組予定について

今後も用地買収、埋蔵文化財調査、道路工事を引き続き実施し、令和8年度完成に向けて取り組むとともに、東西道路ネットワークの強化に向けて、神戸市と緊密に連携を図ってまいります。

# 取組状況図

明石北高校

R 5年度埋蔵文化財調査中(第2期調査)

神戸市境 玉津大久保線

R 5年度工事中

R 4年度埋蔵文化財調査完了(第1期調査)

江井ヶ島松陰新田線道路事業 幅員27m 延長1,570m

大久保石ヶ谷線

山手環状線

