

みどりの基本計画（改定）の進捗等について

みどりの基本計画は、都市緑地法第4条に規定されたもので、緑地の保全や緑化の推進などについて、本市の将来像や、その実現に向けた施策などを定める計画です。本市のみどりの基本計画は、2010年度に改定されましたが、それ以降、関連する法令や計画が改定されており、こうした状況を踏まえ、現在、みどりの基本計画の改定に取り組んでおります。つきましては、これまでの進捗等について、報告します。

1 改定の方針

- ・都市公園法や都市緑地法など、関連法令の改正を踏まえた計画とします。
- ・あかしSDGs推進計画など、関連計画との整合を図ります。
- ・本市を取り巻く状況や社会情勢の変化を踏まえた計画とします。
- ・市民の意見を反映するとともに、市民に分かりやすい計画とします。

2 緑化等の状況

項目		前回計画時 2010年度	目標水準 2024年度	結果	
				都市公園：2024年度 緑化	2019年度
都市公園	都市公園面積	205.99ha	217.50ha	216.34ha	×
	一人当たりの都市公園面積	7.07㎡/人	7.50㎡/人	7.07㎡/人	×
緑化	緑被+水面	32.1%	現状値以上	29.5%	×

※前回計画期間（2011～2020年度）：新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により期間を2024年度まで延長
 緑被：樹林地・田畑・草地 水面：河川・水路・ため池

3 進捗状況

みどりの基本計画の改定にあたり、検討委員会を設置しました。これまでの検討委員会やワークショップにより、まちづくりの方向性を設定し、現在、施策の検討など、素案の作成に取り組んでおります。なお、検討委員会は、学識経験者2名、地域団体代表者3名、緑化活動を行っている市民2名、公募市民2名の計9名で、構成されております。

4 進捗と予定

日程		内容	
2023年度	10月	第1回検討委員会	まちづくりの課題整理
	1月	第2回検討委員会	委員の意見整理
	2月	ワークショップ	市民の意見整理
2024年度	5月	第3回検討委員会	骨子案の意見交換
	9月	建設企業常任委員会	進捗等の報告
	11月	第4回検討委員会	素案の意見交換
	12月	建設企業常任委員会	素案の報告
	1月	パブリックコメント	市民の意見公募
	2月	第5回検討委員会	最終案の意見交換
	3月	建設企業常任委員会	最終案の報告
3月	策定・公表		