


みどりの基本計画（改定）の進捗等について

みどりの基本計画は、緑地の保全や緑化の推進についての施策などを定める計画です。本市のみどりの基本計画は、2010年度に改定されましたが、それ以降、社会情勢が変化していることなどから、改定に取り組んでおります。つきましては、これまでの進捗等について、報告します。

1 進捗状況

これまでの検討委員会やワークショップにより、まちづくりの課題や基本方針などを整理し、取組内容の検討を進めてまいりました。予定では、12月の当委員会において、素案の報告を行うこととしておりましたが、市民に分かりやすく、充実した計画となるよう、現在、イメージ図の作成や関係各課との調整に取り組んでおります。これにより、今後の予定を見直しております。

2 取組の体系（案）



3 進捗と予定

| 日程 | | 内容 | |
|--------|-----|-----------|------------|
| 2023年度 | 10月 | 第1回検討委員会 | まちづくりの課題整理 |
| | 1月 | 第2回検討委員会 | 委員の意見整理 |
| | 2月 | ワークショップ | 市民の意見整理 |
| 2024年度 | 5月 | 第3回検討委員会 | 骨子案の意見交換 |
| | 9月 | 建設企業常任委員会 | 進捗等の報告 |
| | 12月 | 建設企業常任委員会 | 進捗等の報告 |
| | 1月 | 第4回検討委員会 | 素案の意見交換 |
| | 3月 | 建設企業常任委員会 | 素案の報告 |
| | 3月 | パブリックコメント | 市民の意見公募 |
| 2025年度 | 4月 | 第5回検討委員会 | 最終案の意見交換 |
| | 6月 | 建設企業常任委員会 | 最終案の報告 |
| | 6月 | 改定・公表 | |