

審議事項とスケジュール

資料1

時 期		環境基本計画		一般廃棄物処理基本計画	計画策定に関連する議論		
		環境審議会		資源循環推進部会	市民ワークショップ	エコウイング	(仮称)あかしSDGs推進計画
2021年	4月				めざす将来像や市民が取り組むべきことについて	推進体制について	市の総合計画策定
	5月	第71回審議会 (5/26)	●諮問 ●第2次計画の進捗状況と課題について ●次期計画の策定の方向性について	第1回専門部会 (5/28)	第1回WS(3/14)、第2回WS(3/21)		
	6月			市民・事業所意識調査			
	7月				第3回WS(7/25) 【明石の10年後の環境未来像】		SDGs審議会 →延期
	8月	第72回審議会 (8/24)	●計画骨子案 ・めざす環境像・基本理念について ・施策の方向性について ・主体別の行動指針について	第2回専門部会 (8/24)	第4回WS(8/7) 【未来像実現のためにできること】		
	9月		委員意見随時聴取	第3回専門部会	市民ワークショップの意見	推進体制の見直し議論	
	10月	第73回審議会	●計画素案 ●2021環境レポートについて	第4回専門部会			SDGs審議会
		11月	パブリックコメント		パブリックコメント		パブリックコメント
	12月						
2022年	1月	第74回審議会	●修正案(答申案)について ●パブリックコメント結果について				SDGs審議会 答 申
	2月	答 申		答 申			
	3月	策 定		策 定			策 定

※市の総合計画である(仮称)あかしSDGs推進計画の審議が当初スケジュールから3~6か月遅れる見込みのため、今後の環境基本計画の策定スケジュールも変更の可能性あり