

## (仮称) あかしSDGs推進計画等の策定スケジュールについて

- ・新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、現行の第5次長期総合計画及び明石市まち・ひと・しごと創生総合戦略の計画期間の終期を2020年度から2021年度へと1年延長しました。
- ・次期計画となる「(仮称) あかしSDGs推進計画(明石市第6次長期総合計画)」及び(仮称) あかしSDGs前期戦略計画(明石市まち・ひと・しごと創生総合戦略(第2期))については、2022年3月に策定することとしています。
- ・これまでの取組経過及び今後の取組予定は次のとおりです。

### 1 取組経過

時期	取組内容	
	市民参画等	市議会
2019年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>○市民意識調査(6～7月)</li> <li>○タウンミーティング(6～10月)</li> <li>○子育てモニターとの市長懇談会(8月)</li> <li>○高齢者大学での市長懇談会(11月～2月)</li> <li>◆第1回あかしSDGs推進審議会(2月) <ul style="list-style-type: none"> <li>・現計画の検証</li> <li>・SDGs推進計画の考え方</li> </ul> </li> <li>※新型コロナウイルス感染症拡大により第2回審議会中止(3月)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○9月議会：総務常任委員会 <ul style="list-style-type: none"> <li>・取組状況、市民意識調査結果</li> </ul> </li> <li>○12月議会：総務常任委員会 <ul style="list-style-type: none"> <li>・あかしSDGs推進審議会の設置に関する条例改正</li> </ul> </li> <li>○3月議会：総務常任委員会 <ul style="list-style-type: none"> <li>・検討状況</li> <li>・まち・ひと・しごと創生総合戦略の1年延長</li> </ul> </li> </ul>
2020年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>○SDGs未来都市への選定(7月)</li> <li>○SDGs未来都市計画の策定(8月) <ul style="list-style-type: none"> <li>・パブリックコメント(7月)</li> <li>・審議会委員への書面意見聴取(8月)</li> </ul> </li> <li>◆審議会委員への書面意見聴取 <ul style="list-style-type: none"> <li>・SDGs推進計画(骨子案)(9・11月)</li> <li>・SDGs前期戦略計画(構成案)</li> </ul> </li> <li>○(仮称)あかしSDGs推進計画意見箱(12～3月)</li> <li>※新型コロナウイルス感染症拡大により第2回審議会中止(1月30日)</li> <li>◆審議会委員への書面意見聴取(2月) <ul style="list-style-type: none"> <li>・SDGs推進計画(素案)</li> <li>・SDGs前期戦略計画(骨子案)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○6月議会：あかしSDGs推進計画特別委員会 <ul style="list-style-type: none"> <li>・SDGs推進計画(計画策定1年延期、現計画1年延長)</li> <li>・SDGs未来都市への取組状況</li> <li>・SDGs未来都市計画(素案)</li> </ul> </li> <li>○12月議会：特別委員会 <ul style="list-style-type: none"> <li>・SDGs推進計画(骨子案)</li> <li>・SDGs前期戦略計画(構成案)</li> </ul> </li> <li>○3月議会：特別委員会 <ul style="list-style-type: none"> <li>・SDGs推進計画(素案)</li> <li>・SDGs前期戦略計画(骨子案)</li> </ul> </li> </ul>

## 2 今後の取組予定

時期		取組内容	
		市民参画	市議会
2021年度	4月 ～ 6月	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆第2回審議会（5月16日）               <ul style="list-style-type: none"> <li>・SDGs 推進計画（素案）</li> <li>・SDGs 前期戦略計画（骨子案）</li> </ul> </li> <li>○高校生・大学生とのオンラインワークショップ（5月29日）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○6月議会：特別委員会               <ul style="list-style-type: none"> <li>・SDGs 推進計画（素案）</li> <li>・SDGs 前期戦略計画（骨子案）</li> </ul> </li> </ul>
	7月 ～ 9月	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆第3回審議会（7月）               <ul style="list-style-type: none"> <li>・SDGs 前期戦略計画（素案）</li> </ul> </li> <li>○各関係団体等との意見交換（7月～）</li> <li>○市民説明会（9～10月）（5か所）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○9月議会：特別委員会               <ul style="list-style-type: none"> <li>・SDGs 前期戦略計画（素案）</li> </ul> </li> </ul>
	10月 ～ 12月	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆第4回審議会（10月）               <ul style="list-style-type: none"> <li>・SDGs 推進計画及びSDGs 前期戦略計画のパブリックコメント案</li> </ul> </li> <li>○パブリックコメントの実施（11月）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○12月議会：特別委員会               <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民説明会及びパブリックコメントの結果報告</li> </ul> </li> </ul>
	1月 ～ 3月	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆第5回審議会（1月）               <ul style="list-style-type: none"> <li>・SDGs 推進計画及びSDGs 前期戦略計画の答申案</li> </ul> </li> <li>◆審議会から市長への答申（1月）</li> <li>○SDGs 推進計画及びSDGs 前期戦略計画の策定、公表（3月）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○3月議会：特別委員会               <ul style="list-style-type: none"> <li>・議案提案（SDGs 推進計画）</li> <li>・SDGs 前期戦略計画（案）</li> </ul> </li> </ul>