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総 務 常 任 委 員 会 資 料 

2024 年（令和６年）12 月 10 日 

政 策 局 プ ロ ジ ェ ク ト 推 進 室 

 

二見図書館の開設に向けた準備状況について 

 

2025 年（令和７年）４月開館予定の二見図書館の開設に向けた準備状況について、以下のとおり

報告します。 

 

１ これまでの準備経過について 

2024 年 ６月 市議会にて整備に伴う補正予算議案を可決 

７月 図書収集業務を開始 

11 月 システム構築業務を開始 

設計・整備業務を開始 

運営委託事業者を決定（株式会社図書館流通センター 12 月 9 日契約） 

二見図書館に関する第２回ワークショップを開催（運営のあり方） 

 

■レイアウトにおける6月委員会報告時からの主な変更点 

 キッズゾーンにロフトを設置 

 キッズゾーンの棚の高さを低いものに（壁面書棚もすべて安全対策のため低いものに） 

 リラックスゾーンの階段形状をやめ、静かにゆっくり過ごせるスペースに 

 

■平面図 
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■イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 二見図書館の愛称について 

地域の皆さんに愛される図書館になるよう二見地区の方を対象に愛称を募集し、以下のとおり決

定しました。 

 

愛称 
二見図書館「ふたみん」（二見にできた、みんなの図書館） 

（小学１年生 ２名／小学２年生 １名からの提案を選定） 

募集期間 2024 年９月４日～10月 21 日 

対象者 二見中学校区にお住まいの方 

応募件数 97 件（未就学児３件、小学生 56件、中高生 16件、成人 22 件） 

 

 

３ 今後の予定 

2024 年 12 月 書架・備品調達業務を開始 

2025 年 １月 設計・整備業務の完了（建物引渡） 

２月 運営委託業務を開始（書籍の配架等の開館準備を開始） 

二見図書館に関する第３回ワークショップを開催（運営のあり方） 

イトーヨーカ堂と賃貸借契約を締結 

３月 30 日 オープニングセレモニーを開催 

４月１日 開館 

 


