
 

 

 

 
 

明石市立学校施設長寿命化計画の策定状況について 

  

６月の文教厚生常任委員会において報告しました明石市立学校施設長寿命化計画の策定

について、学校施設長寿命化計画検討委員会を３回開催し、計画の素案がまとまりました

ので、報告します。 

 

１ 学校施設長寿命化計画素案の概要 

本市の学校施設は、建築後、相当年数が経過したものが多く、今後、大規模な改修や建て

替えといった多額の費用が生じることが見込まれるため、長寿命化を図りながら適正な維

持管理によるトータルコストの縮減や予算の平準化を図るとともに、学校施設に求められ

る機能の確保が必要です。 

計画においては、学校施設の目標使用年数を 90 年程度に設定し、今後、適切な補修・改

修により事業費の平準化を行うなかで、学校施設の長寿命化を図ろうとするものです。 

 

２ 学校施設長寿命化計画素案の構成 

〇第 1章 長寿命化計画の背景・目的 

〇第 2章 学校施設の目指すべき姿 

〇第 3章 学校施設の実態 

〇第 4章 学校施設の老朽化の実態 

〇第 5章 学校施設整備の基本的な方針等 

〇第 6章 施設整備の水準等 

〇第 7章 長寿命化の整備計画 

〇第 8章 長寿命化計画の継続的運用方針 

 

３ これまでの取組の経過 

  5 月 23 日 第１回学校施設長寿命化計画策定検討委員会会議の開催 

        〇会議の進め方、スケジュールの確認 

        〇長寿命化計画の背景・目的、学校施設の実態の状況報告 

  8 月 8 日  第２回学校施設長寿命化計画検討委員会会議の開催 

        〇学校施設の老朽化の実態、学校施設整備の基本的な方針等の協議 

  10 月 24 日 第３回学校施設長寿命化計画検討委員会会議の開催 

        〇長寿命化の実施計画、長寿命化計画の継続的運用方針についての協議 

        〇明石市立学校施設長寿命化計画（素案）の検討 

 

 

 

文教厚生常任委員会資料 

2019 年(令和元年)12 月 10 日 

教育委員会事務局学校管理課 



 

４ 今後のスケジュール 

  12 月下旬  パブリックコメントの実施 

1 月下旬  第４回学校施設長寿命化計画検討委員会の開催 

       〇パブリックコメントの結果について 

       〇「明石市立学校施設長寿命化計画」（最終案）の検討 

3 月中旬  文教厚生常任委員会への報告 

4 月 1 日  明石市立学校施設長寿命化計画の公表 
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明石市教育委員会 

明石市立学校施設

長寿命化計画 

（素案） 
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第１章 長寿命化計画の背景・目的 

 

１ 背景 

明石市の学校施設は、昭和 30 年代（1960 年前後）に建設された校舎等も残

るものの、昭和 40 年代から 50 年代（1965 年～1984 年）にかけて児童・生徒

の急増期に建築された校舎が多く存在します。さらに、昭和 60 年（1985 年）

以降も分離新設校の建設等があり、学校施設面積は全公共施設面積の約 45％を

占めています。 

既存の校舎等は、相当年数が経過したものが多く、今後、大規模な改修や建

替えといった多額の費用が生じることが見込まれるため、長寿命化を図りなが

ら適正な維持管理によるトータルコストの縮減や予算の平準化を図るととも

に、学校施設に求められる機能を確保することが求められています。 

 

２ 目的 

学校施設は、子どもたちの学習・生活の場であるとともに、地域のコミュニ

ティの拠点となる施設です。また、災害時には避難所の役割も担っています。

そのため、安全で安心な施設であることが求められています。 

この学校施設長寿命化計画（以下「本計画」という。）は、中長期的な視点

から財政負担の軽減を考慮し、また、教育環境の質的向上の観点もあわせて効

果的、効率的な施設・設備の整備を図ることを目的にしています。 
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３ 計画の位置づけ 

公共施設配置適正化についての基本的な取組方針を示した『明石市公共施設

配置適正化基本計画』（「公共施設等総合管理計画」）に基づき、本計画は、

学校施設に関して具体的な対応方針を定める計画として、個別施設計画に位置

づけます。 

また、本書を明石市学校施設長寿命化計画に係る「基本方針」、基本方針に

基づく個別・具体的な計画を「整備計画」と定めます。 

 

 

 

４ 計画期間 

基本方針の期間は、第 1期は 2020 年度から 2024 年度の 5年間とし、第 2期

から第 4 期は各 10 年間とします。 

また、整備計画については 5年毎の見直しを行います。 
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第２章 学校施設の目指すべき姿 

 

教育委員会が策定する「第２期 あかし教育プラン」の基本方針の１つとし

て「子どもが安心して学ぶことができる質の高い教育環境の実現」が定められ

ています。すべての子どもたちが置かれている環境にかかわらず、安心して学

び、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」をはぐくむことができるよ

う、本計画において目指すべき姿を設定し、学校施設の実態や課題を踏まえ、

学校施設整備の方針を定めます。 

 

(1) 多様な学習内容・学習形態による活動が可能になる施設 

従来からの一斉指導による学習以外に、ティームティーチングによる学

習、個別学習、グループ学習やアクティブラーニング等、多様な学習形態に

よる活動に取り組みやすい教室づくりが重要です。 

また、高度情報化の進展・普及に伴う情報教育をさらに推進するため、Ｉ

ＣＴ環境整備を効率的に進めていくことが求められます。 

 

(2) 安全・安心で快適に利用できる施設 

学校施設は地域の防災拠点としての役割も担うことから、安全・安心な施

設環境を確保することが重要です。 

本市においては、平成 28 年度までに校舎等の構造体の耐震化及び避難所

となる体育館や武道場の非構造部材の耐震化を完了していますが、外壁や屋

上防水、また電気・水道・ガスといった設備等の老朽化対策が必要です。 

また、学校は子どもたちが一日の大半を過ごす場所であるため、通風・採

光に配慮することにより良好な温熱環境を確保するとともに、照明の LED 化

を行うなど、省エネルギー化を図る必要があります。さらには、トイレの洋

式化など健康面に配慮した整備が求められます。 

 

(3) 地域に開かれた施設 

本市においては、学校は地域コミュニティの拠点に位置付けられており、

コミュニティ活動や文化・スポーツ活動が各学校単位で行われています。障
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害のある人も共に利用しやすい、より地域に開かれた学校、また施設の共有

化を図るため、エレベーターやトイレの整備などの環境整備が必要です。 

地域の実情やニーズなどを踏まえて、生涯学習や学校教育を支援する取り

組みを核としながら学校、家庭、地域が一体となった教育が進むよう、施設

環境を整えることが必要です。 
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第３章 学校施設の実態  

 

１ 対象施設一覧 

令和元年（2019 年）5 月 1 日現在、明石市は、小学校 28 校、中学校 13 校、

幼稚園 27 園、こども園 1 園、特別支援学校 1校、高等学校 1校の学校を設置

しています。また、給食センター2か所があり、学校施設の合計は 311 棟、

373,119 ㎡に及びます。 

なお、本計画の対象となる施設は 100 ㎡以上または 2階建て以上の建物で、

100 ㎡未満やプールなどの設備については、対象外としています。 

施設の詳細は、以下のとおりです。建築年度は、各学校園等の一番古い建築

物のものを記載しています。 

 

① 小学校（28 校） 

名称 所在地 
棟

数 

延床面積 

（㎡） 

建築 

年度 

児童数(人) 学級数(学級) 

通常学級 

在籍者数 

特別 

支援 

通常 

学級 

特別 

支援 

明石小学校 山下町 12-21 4 6,765 1978 507 16 18 4 

松が丘小学校 松が丘 3-1-1 3 7,942 1967 357 8 12 2 

朝霧小学校 朝霧東町 1-1-40 3 6,805 1969 760 11 24 3 

人丸小学校 東人丸町 26-29 3 7,736 1983 878 7 27 2 

中崎小学校 中崎 1-4-1 3 6,600 1980 315 6 12 2 

大観小学校 大明石町 2-8-30 3 5,689 1967 237 3 10 1 

王子小学校 王子 1-1-1 4 6,383 1969 309 7 13 2 

林小学校 林崎町 1-8-10 4 6,829 1969 517 16 18 5 

鳥羽小学校 西明石北町 2-2-1 4 6,953 1970 533 13 18 2 

和坂小学校 和坂 2-12-1 3 5,966 1983 298 6 12 2 

沢池小学校 明南町 3-3-1 5 6,506 1979 666 15 23 4 

藤江小学校 藤江 235 4 7,788 1968 669 16 22 4 

花園小学校 西明石南町 1-1-10 8 7,525 1969 440 11 16 2 

貴崎小学校 貴崎 5-5-52 5 6,223 1969 277 7 12 2 

大久保小学校 大久保町大久保町 430 8 9,476 1955 1,289 22 38 4 

大久保南小学校 大久保町ゆりのき通 3-1 5 8,808 1998 845 16 27 4 

高丘東小学校 大久保町高丘 3-2 4 7,452 1975 233 8 9 2 
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名称 所在地 
棟

数 

延床面積 

（㎡） 

建築 

年度 

児童数(人) 学級数(学級) 

通常学級 

在籍者数 

特別 

支援 

通常 

学級 

特別 

支援 

高丘西小学校 大久保町高丘 7-23 3 6,809 1975 444 11 15 3 

山手小学校 大久保町大窪 1600 7 8,345 1967 1,054 16 33 2 

谷八木小学校 大久保町谷八木 878 4 5,640 1978 507 10 17 3 

江井島小学校 大久保町西島 252 7 9,426 1959 742 15 25 3 

魚住小学校 魚住町清水 570 7 7,104 1970 669 19 22 4 

清水小学校 魚住町清水 1752-2 7 7,291 1980 627 40 21 8 

錦が丘小学校 魚住町錦が丘 1-17-5 3 5,933 1973 385 9 13 2 

錦浦小学校 魚住町西岡 1349 5 7,385 1971 758 9 24 2 

二見小学校 二見町東二見 454 4 6,758 1963 337 11 12 2 

二見北小学校 二見町福里 274 7 7,968 1962 514 22 18 4 

二見西小学校 二見町西二見 383-34 6 7,111 1997 574 14 18 3 

小学校 計 133 201,216  15,741 364 529 83 

 

② 中学校（13 校） 

名称 所在地 
棟

数 

延床面積 

（㎡） 

建築 

年度 

生徒数(人) 学級数(学級) 

通常学級 

在籍者数 

特別 

支援 

通常 

学級 

特別 

支援 

錦城中学校 上ノ丸 3-1-11 6 5,426 1954 194 5 6 3 

朝霧中学校 大蔵谷奥 4-1 5 9,419 1975 470 4 13 2 

大蔵中学校 西朝霧丘 4-7 8 8,752 1968 531 4 15 2 

衣川中学校 南王子町 7-1 7 10,343 1969 434 10 12 3 

野々池中学校 沢野 1 丁目 3-1 8 9,024 1977 644 10 18 2 

望海中学校 西明石南町 1-1-33 8 10,590 1971 625 15 17 3 

大久保中学校 大久保町大久保町 200 10 11,050 1960 1,026 6 27 2 

大久保北中学校 大久保町大窪 2030 7 8,171 1986 652 5 18 2 

高丘中学校 大久保町高丘 5-14 7 9,065 1975 386 7 12 2 

江井島中学校 大久保町西島 680-5 8 7,011 1978 363 6 11 2 

魚住中学校 魚住町清水 364 11 8,933 1957 689 81 18 10 

魚住東中学校 魚住町金ヶ崎 1687-14 8 8,875 1981 494 9 15 3 

二見中学校 二見町西二見 594 7 10,887 1972 720 10 19 2 

中学校 計 100 117,546   7,228 172 201 38 
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③ 幼稚園（27 園） 

名称 所在地 
棟

数 

延床面積 

（㎡） 

建築 

年度 

園児数 

(人) 
学級数   

播陽幼稚園 中崎 1-4-10 2 931 1981 52 3   

明石幼稚園 山下町 12-21 2 959 1978 87 4   

松が丘幼稚園 松が丘 3-1-1 1 1,252 1971 64 4   

朝霧幼稚園 朝霧東町 1-2-45 2 815 1972 84 3   

人丸幼稚園 東人丸町 26-29 1 1,258 1991 125 5   

大観幼稚園 大明石町 2-8-30 2 693 1960 39 3   

王子幼稚園 王子 1-1-1 2 767 1959 64 3   

林幼稚園 林崎町 1-8-10 2 579 1964 82 4   

鳥羽幼稚園 西明石北町 2-2-1 3 1,111 1963 104 5   

和坂幼稚園 和坂 2-12-1 1 670 1983 66 4   

沢池幼稚園 明南町 3-3-1 2 884 1979 132 5   

藤江幼稚園 藤江 235 3 1,299 1967 140 5   

花園幼稚園 西明石南町 1-1-10 3 1,280 1969 82 3   

貴崎幼稚園 貴崎 5-6-9 3 758 1967 55 3   

大久保幼稚園 大久保町大久保町 430 4 1,490 1964 183 7   

大久保南幼稚園 大久保町ゆりのき通 3-1 2 1,755 1998 139 5   

高丘東幼稚園 大久保町高丘 3-2 1 874 1975 36 3   

高丘西幼稚園 大久保町高丘 7-23 1 1,045 1975 66 3   

山手幼稚園 大久保町大窪 1600 3 1,489 1955 201 7   

谷八木幼稚園 大久保町谷八木 878 2 606 1960 103 4   

江井島幼稚園 大久保町西島 252 2 1,279 1974 106 5   

魚住幼稚園 魚住町清水 570 2 852 1966 105 5   

清水幼稚園 魚住町清水 1752-2 2 1,051 1979 74 3   

錦が丘幼稚園 魚住町錦が丘 1-17-5 2 984 1975 81 3   

錦浦幼稚園 魚住町西岡 1349 3 1,059 1969 114 5   

二見北幼稚園 二見町福里 274 3 1,242 1973 118 5   

二見西幼稚園 二見町西二見 383-34 1 1,110 1997 100 5   

幼稚園 計 57 28,092  2,602 114   

 

④ こども園（1 園） 

名称 所在地 
棟

数 

延床面積 

（㎡） 

建築 

年度 

園児数 

(人) 
学級数   

二見こども園 二見町東二見 451 3 1,627 1966 137 6   
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⑤ 特別支援学校（1 校） 

名称 所在地 
棟

数 

延床面積 

（㎡） 

建築 

年度 

児童・生徒数

（人） 
学級数 

小中 

学部 

高等 

部 

小中 

学部 

高等 

部 

明石養護学校 大久保町大窪 2752-1 3 3,760 1981 15 8 6 4 

 

⑥ 高等学校（1 校） 

名称 住所 
棟

数 

延床面積 

（㎡） 

建築 

年度 

生徒数

（人） 
学級数   

明石商業高等学校 魚住町長坂寺 1250 13 15,535 1977 816 21   

 

⑦ 給食センター（2 か所） 

名称 所在地 
棟

数 

延床面積 

（㎡） 

建築 

年度 
調理可能食数   

東部給食センター 和坂 1-2-11 1 3,636 2017 7,000 食   

西部給食センター 魚住町西岡 2119-9 1 1,707 2016 3,000 食   

給食センター 計 2 5,343     

※ 対象施設一覧はすべて 2019 年 5 月 1 日現在 

 

旧耐震基準（1981 年以前） 

173 棟（56%） 25.9 万㎡（69%） 

新耐震基準（1982 年以降） 

138 棟（44%） 11.4 万㎡（31%）  

その他小学校 校舎 中学校 校舎 小学校 体育館 中学校 体育館 武道場 幼稚園 寄宿舎 給食センター
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２ 小・中学校の児童・生徒数及び学級数の推移 

(1) 小学校 

小学校の児童数は、令和元年（2019 年）5月 1日現在で 16,105 人であ

り、最も多い年度である昭和 56 年度（1981 年度）の 28,551 人と比較する

と、約 44％減少しています。 

クラス数は、学級編制の違いはあるものの、令和元年度（2019 年度）は

612 学級であり、最も多い年度である昭和 56 年度（1981 年度）の 738 学級

と比較すると、約 17％減少しています。 

 

(2) 中学校 

中学校の児童数は、令和元年（2019 年）5月 1日現在で 7,400 人であり、

最も多い年度である昭和 61 年度（1986 年度）の 13,964 人と比較すると、約

47％減少しています。 

クラス数は、学級編制の違いはあるものの、令和元年度（2019 年度）は

239 学級であり、最も多い年度である昭和 61 年度（1986 年度）の 342 学級

と比較すると、約 30％減少しています。 
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（参考）明石市における学級編制推移 

【小学校】     

 ～ 昭和 54 年度（1979 年度） 45 人学級 

昭和 55 年度（1980 年度） ～ 平成 19 年度（2007 年度） 40 人学級 

平成 20 年度（2008 年度） ～ 平成 27 年度（2015 年度） １～４年生 35人学級 

５・６年生 40 人学級 

平成 28 年度（2016 年度） ～  １年生   30 人学級 

２～４年生 35 人学級 

５・６年生 40 人学級 

    

【中学校】    

 ～ 昭和 63 年度（1988 年度） 45 人学級 

平成 3年度（1991 年度） ～  40 人学級 

 

３ 学校施設の配置状況 

「明石市立小・中学校の適正規模等に関する基準」に基づき適正な通学距離

の範囲（小学校おおむね 3ｋｍ、中学校おおむね 4ｋｍ）内に学校施設を配置

しており、幼稚園又は認定こども園が小学校に併設されています。 

給食センターは、東西 2か所に設置され、東部給食センターは 10 校、西部

給食センターは 3校の中学校に給食を提供しています。 

また、明石市地域防災計画では、すべての小・中学校が指定緊急避難場所及

び指定避難所に指定されおり、中崎小学校・林小学校・衣川中学校の 3校につ

いては津波一時避難ビルにも指定されています。 

学校規模については、近年の宅地開発などによる児童・生徒増が見込まれ、

さらなる施設の増築を検討する学校があります。 

 

規 模 小規模校 適正規模校 大規模校 過大規模校 

小学校 ～11 学級 12～24 学級 25～30 学級 31 学級以上 

中学校 ～ 8 学級 9～24 学級 25～30 学級 31 学級以上 

「明石市立小・中学校の適正規模等に関する基準」より 
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市内学校施設 位置図 

 

 

※ 2019 年 5月 1日現在  
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４ 施設関連経費の推移 

 学校施設の関連経費は、2016 年度に西部給食センター、2017 年度に東部給食

センターを新築し、さらに全中学校に配膳室を整備したこと、また 2014 年度に

二見中学校南校舎、2015 年度に錦城中学校北校舎、2016 年度に人丸小学校南校

舎の改築等の大規模な整備を実施したことを含め、2014 年度からの 5年平均で、

約 26.6 億円を要しています。 

 （単位：千円） 

    2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 5 年平均 

小学校費 284,521 829,710 938,095 1,151,143 968,121 834,318 

内訳 施設整備費 209,195 762,692 870,364 1,084,261 885,002 762,303 

  維持修繕費 75,326 67,018 67,731 66,882 83,119 72,015 

中学校費 1,264,425 1,332,707 727,980 275,700 367,516 793,666 

内訳 施設整備費 1,224,947 1,298,139 693,303 218,168 313,239 749,559 

  維持補修費 39,478 34,568 34,677 57,532 54,277 44,106 

幼稚園費 167,987 57,936 122,173 234,166 276,972 171,847 

内訳 施設整備費 75,655 20,499 53,060 109,189 125,360 76,753 

  維持補修費 92,332 37,437 69,113 124,977 151,612 95,094 

認定こども園費 - - 658 401 5,454 1,303 

内訳 施設整備費 - - 0 0 0 0 

  維持補修費 - - 658 401 5,454 1,303 

特別支援学校費 258,203 33,521 14,214 3,362 5,591 62,978 

内訳 施設整備費 254,556 30,543 10,774 0 0 59,175 

  維持補修費 3,647 2,978 3,440 3,362 5,591 3,804 

高等学校費 72,042 1,161 2,965 24,439 28,991 25,920 

内訳 施設整備費 68,948 0 833 19,997 25,958 23,147 

  維持補修費 3,094 1,161 2,132 4,442 3,033 2,772 

学校給食費 390,733 422,043 1,093,274 1,906,916 56,981 773,989 

内訳 施設整備費 371,364 394,098 1,067,720 1,860,870 20,515 742,913 

  維持補修費 19,369 27,945 25,554 46,046 36,466 31,076 

施設関連経費合計 2,437,911 2,677,078 2,899,359 3,596,127 1,709,626 2,664,020 

内訳 施設整備費 2,204,665 2,505,971 2,696,054 3,292,485 1,370,074 2,413,850 

  維持補修費 233,246 171,107 203,305 303,642 339,552 250,170 

（参考） 市立認定こども園は 2016 年 4月二見幼稚園・二見保育所の施設を転用して開設。 
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第４章 学校施設の老朽化の実態 

 

 学校施設の老朽化、実態を把握するために、「構造躯体の健全性の評価」と

「構造躯体以外の劣化状況等の評価」を行いました。 

 

１ 構造躯体の健全性の評価 

  学校施設の旧耐震基準の建物は、耐震診断を行った際にコンクリートの圧縮

強度等の材料試験を行っており、長寿命化に適する建物かを簡易に選別するた

め、「構造躯体」は既存のデータを用いて評価しました。 
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２ 構造躯体以外の劣化状況等の評価 

構造躯体以外の劣化状況等の評価に関して、屋根・屋上、外壁は目視によ

り、内部仕上げ、電気設備、機械設備は全面的な改修年からの経過年数をもと

に評価しました。 

 

屋根・屋上、外壁 

（目視による評価） 

 内部仕上げ、電気設備、 

機械設備（経過年数による評価） 

評価 基準  評価 基準 

Ａ 概ね良好  Ａ 20 年未満 

Ｂ 
部分的に劣化 

・安全上、機能上、問題なし 
 Ｂ 20～40 年 

Ｃ 
広範囲に劣化 

・安全上、機能上、不具合発生の兆し 
 Ｃ 40 年以上 

Ｄ 

早急に対応する必要がある 

・安全上、機能上、問題あり 

・躯体の耐久性に影響を与えている 

・設備が故障し施設運営に支障を与え

ている 等 

 Ｄ 
経過年数に関わらず著しい劣

化事象がある場合 

良好 

劣化 

良好 

劣化 
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(１)  屋根・屋上、外壁 
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(２)  内部仕上げ、電気設備、機械設備 

 

 

３ 学校施設の評価結果 

学校施設（311 棟）の評価結果は次のとおりです。 

 

(１)  全体の部位ごとの評価割合 

  Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

屋根・屋上 42% 40% 14%  4% 

外壁 37% 35% 25%  3% 

内部仕上げ 32% 34% 34% - 

電気設備 33% 40% 27% - 

機械設備 31% 30% 39% - 

 ※ 2018 年度から 2019 年度に評価 

 

(２)  築年度 

築年度 20 年未満 20～40 年未満 40～50 年未満 50 年以上 

建物数 70   94   106   41   

 ※ 2019 年 5 月 1 日現在 

内部仕上 電気設備 機械設備

 内部仕上げと設備機器について、
該当建物の概ね半分以上の部屋（床
面積）にわたって行った改修工事の
実施年度を基準とし、経過年数で評
価する。

 建物内の分電盤配線配管につ
いて、該当建物の概ね半分以上の部
屋（床面積）にわたって行った改修工
事の実施年度を基準とし、経過年数
で評価する。

 建物内の給水配管給湯配管排
水配管について、該当建物の概ね半
分以上の部屋（床面積）にわたって
行った改修工事の実施年度を基準と
し、経過年数で評価する。

（対象外の工事の例）
特定の教室のみの改修
天井張替え、壁の塗り替え、照明器
具交換など、部位、機器のみの改修
工事
 広範囲（25％以上の面積）または
随所（5か所以上）に劣化事象がみら
れる場合は、評価を１段階下げるこ
とを目安とする。

（対象外の工事の例）
受変電設備の更新
防災設備、放送設備など、単独設
備の更新
（評価例）
視聴覚室やコンピューター室などの
改修（整備）はしているが、他の部分
は40年以上経過している場合は、Ｃ
評価

（対象外の工事の例）
部分的な修繕等
（評価例）
給水配管の更新済みで、排水配管
は40年以上経過してる場合は、Ｃ評
価
給排水配管を一度も更新せず、40
年以上経過している場合は、Ｄ評価

評
価
の
基
準

該
当
す
る
部
位

 床、壁、天井
 内部開口部（扉、窓、防火戸）
 室内表示、手すり、固定家具など
 照明器具、衛生器具、冷暖房器具

 建物内の給水配管給湯配管排
水配管ガス配管

 建物内の分電盤配線配管
　（電灯コンセント設備）
　（弱電設備）
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(３)  施設ごとの評価結果 

① 小学校（133 棟） 

 

屋根・
屋上

外壁
内部
仕上

電気
設備

機械
設備

1 明石小学校 本校舎西 RC 4 3,407 1978 41 長寿命 B B C C C

2 明石小学校 本校舎東 RC 4 1,759 1978 41 長寿命 B B C C C

3 明石小学校 体育館 RC 3 1,556 1978 41 長寿命 A A A A A

4 明石小学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 RC 4 43 2012 7 長寿命 A A A A A

5 松が丘小学校 西館 RC 4 4,052 1967 52 長寿命 B D B A C

6 松が丘小学校 東館 RC 4 2,973 1971 48 長寿命 A A B A C

7 松が丘小学校 体育館 RC 3 917 1972 47 長寿命 A B A A A

8 朝霧小学校 南校舎 RC 4 3,219 1969 50 長寿命 C A C B C

9 朝霧小学校 体育館 RC 3 1,778 1972 47 長寿命 A A A A A

10 朝霧小学校 西校舎 RC 4 1,808 1977 42 長寿命 B B C C C

11 人丸小学校 北校舎 RC 4 3,070 1983 36 長寿命 A B B B B

12 人丸小学校 体育館 RC 2 1,189 2000 19 長寿命 B A A A A

13 人丸小学校 南校舎 RC 4 3,477 2016 3 長寿命 A A A A A

14 中崎小学校 南校舎 RC 4 2,557 1980 39 長寿命 D C B B B

15 中崎小学校 北校舎 RC 4 2,495 1980 39 長寿命 A C B B B

16 中崎小学校 体育館 RC 3 1,548 1981 38 長寿命 A A A A A

17 大観小学校 体育館 RC 3 1,306 1967 52 長寿命 A A A A A

18 大観小学校 本館 RC 4 4,317 2000 19 長寿命 B A A A A

19 大観小学校 階段室棟 S 2 66 2001 18 長寿命 A A A A A

20 王子小学校 東校舎 RC 4 1,894 1969 50 長寿命 B B C C C

21 王子小学校 西校舎 RC 4 1,761 1970 49 長寿命 D C C C C

22 王子小学校 体育館 RC 3 1,549 1976 43 長寿命 B B B B B

23 王子小学校 中校舎 RC 4 1,179 1981 38 長寿命 A B B B B

24 林小学校 南校舎 RC 4 2,446 1969 50 長寿命 B B C B C

25 林小学校 北校舎 RC 4 3,267 1973 46 長寿命 A C C B C

26 林小学校 体育館 S 2 1,069 1997 22 長寿命 B B B B B

27 林小学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 RC 4 47 2010 9 長寿命 A A A A A

28 鳥羽小学校 北校舎 RC 3 1,116 1970 49 長寿命 A A C C C

29 鳥羽小学校 南校舎 RC 4 3,846 1974 45 長寿命 B B B B C

30 鳥羽小学校 西校舎 RC 3 777 1978 41 長寿命 C C C C C

31 鳥羽小学校 体育館 RC 2 1,214 2010 9 長寿命 A A A A A

32 和坂小学校 本館 RC 4 4,364 1983 36 長寿命 B D B B B

33 和坂小学校 体育館 RC 3 1,553 1983 36 長寿命 B B B B B

34 和坂小学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 RC 4 49 2009 10 長寿命 A A A A A

35 沢池小学校 Ｂ棟 RC 4 2,196 1979 40 長寿命 B B B B B

36 沢池小学校 Ａ棟 RC 3 1,965 1980 39 長寿命 A B B B B

37 沢池小学校 体育館 RC 3 1,590 1980 39 長寿命 A A A A A

38 沢池小学校 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ校舎３ S 2 384 2019 0 長寿命 A A A A A

39 沢池小学校 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ校舎２ S 2 371 2006 13 長寿命 A A A A A

40 藤江小学校 中校舎 RC 4 1,457 1970 49 長寿命 A A C B C

41 藤江小学校 体育館 RC 3 1,601 1968 51 長寿命 A A A A A

42 藤江小学校 北校舎 RC 4 3,259 1972 47 長寿命 D A C B C

43 藤江小学校 南校舎 RC 4 1,471 1978 41 長寿命 B D C C C

44 花園小学校 西校舎 RC 4 1,121 1974 45 長寿命 B B C B C

45 花園小学校 体育館 RC 3 1,606 1969 50 長寿命 A A A A A

46 花園小学校 北西校舎 RC 4 1,118 1979 40 長寿命 B B B B B

47 花園小学校 北校舎 RC 4 1,103 1981 38 長寿命 B B B B B

48 花園小学校 管理棟 RC 2 882 1994 25 長寿命 B B B B B

49 花園小学校 南校舎 RC 4 1,469 1996 23 長寿命 B B B B B

50 花園小学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 S 4 93 2008 11 長寿命 A A A A A

51 花園小学校 ﾌﾟｰﾙ棟 RC 2 133 1993 26 長寿命 B B B B B

構造建物名施設名No
劣化状況評価

試算上
の区分

築年数西暦
延床
面積

（㎡）
階数
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屋根・
屋上

外壁
内部
仕上

電気
設備

機械
設備

52 貴崎小学校 体育館 S 2 899 1969 50 長寿命 A A A A A

53 貴崎小学校 南東校舎 RC 4 1,101 1974 45 長寿命 C C C B C

54 貴崎小学校 南西校舎 RC 4 1,144 1982 37 長寿命 B C B B B

55 貴崎小学校 西校舎 RC 4 662 1995 24 長寿命 C B B B B

56 貴崎小学校 北校舎 RC 3 2,417 1996 23 長寿命 B A B B B

57 大久保小学校 旧管理棟 RC 2 1,449 1955 64 長寿命 B C C C C

58 大久保小学校 本館西 RC 3 1,410 1968 51 長寿命 B B B B C

59 大久保小学校 体育館 S 2 921 1965 54 長寿命 A A A A A

60 大久保小学校 本館東 RC 4 2,580 1973 46 長寿命 B C B B C

61 大久保小学校 南校舎 RC 3 1,090 1976 43 長寿命 C B C C C

62 大久保小学校 北校舎 RC 3 1,432 1981 38 長寿命 B C B B B

63 大久保小学校 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ校舎1 S 2 393 2011 8 長寿命 A A A A A

64 大久保小学校 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ校舎2(ﾘｰｽ) S 2 201 2013 6 長寿命 A A A A A

65 大久保南小学校 本校舎1 RC 3 3,141 1998 21 長寿命 B A B B B

66 大久保南小学校 体育館 S 2 1,216 1999 20 長寿命 B A A A A

67 大久保南小学校 本校舎2 RC 3 3,005 1998 21 長寿命 B A B B B

68 大久保南小学校 本校舎3 RC 3 1,002 2001 18 長寿命 B A A A A

69 大久保南小学校 音楽室棟 S 2 444 2006 13 長寿命 B A A A A

70 高丘東小学校 本館 RC 4 2,814 1975 44 長寿命 C C C C C

71 高丘東小学校 体育館 RC 3 1,570 1975 44 長寿命 A B C C C

72 高丘東小学校 北館 RC 4 2,436 1976 43 長寿命 C B C C C

73 高丘東小学校 南館 RC 3 632 1982 37 長寿命 B B B B B

74 高丘西小学校 南校舎 RC 4 2,813 1975 44 長寿命 C C C C C

75 高丘西小学校 体育館 RC 3 1,560 1975 44 長寿命 B C C C C

76 高丘西小学校 北校舎 RC 4 2,436 1976 43 長寿命 C C B C C

77 山手小学校 東校舎 RC 3 2,763 1967 52 長寿命 A C C B C

78 山手小学校 西校舎 RC 4 1,854 1974 45 長寿命 B C C B C

79 山手小学校 北校舎 RC 4 1,504 1984 35 長寿命 A B B B B

80 山手小学校 昇降口 RC 1 128 1984 35 長寿命 B B B B B

81 山手小学校 体育館 RC 2 1,220 2003 16 長寿命 B A A A A

82 山手小学校 図書室棟 S 2 190 2010 9 長寿命 A A A A A

83 山手小学校 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ校舎(ﾘｰｽ) S 2 686 2016 3 長寿命 A A A A A

84 谷八木小学校 南校舎 RC 4 2,276 1978 41 長寿命 A B C C C

85 谷八木小学校 北校舎 RC 4 2,442 1979 40 長寿命 A C B B B

86 谷八木小学校 体育館 RC 3 875 1985 34 長寿命 B B B B B

87 谷八木小学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 RC 4 47 2016 3 長寿命 A A A A A

88 江井島小学校 北館 RC 3 2,873 1959 60 長寿命 B B C C C

89 江井島小学校 南館 RC 4 3,086 1979 40 長寿命 C B B B B

90 江井島小学校 西館 RC 4 919 1979 40 長寿命 C B B B B

91 江井島小学校 東館 RC 3 607 1980 39 長寿命 A A B B B

92 江井島小学校 体育館 RC 3 1,591 1982 37 長寿命 A B B B B

93 江井島小学校 音楽室棟 S 1 127 2004 15 長寿命 B A A A A

94 江井島小学校 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ校舎 S 2 223 2007 12 長寿命 B A A A A

95 魚住小学校 体育館 S 2 962 1970 49 長寿命 A B A A A

96 魚住小学校 西校舎 RC 4 2,121 1971 48 長寿命 B C C B C

97 魚住小学校 東校舎 RC 4 1,784 1976 43 長寿命 B C C C C

98 魚住小学校 南校舎 RC 4 1,660 1985 34 長寿命 B B B B B

99 魚住小学校 便所・階段室棟 RC 4 322 1985 34 長寿命 B B B B B

100 魚住小学校 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ校舎 S 2 205 2005 14 長寿命 B A A A A

101 魚住小学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 S 4 50 2017 2 長寿命 A A A A A

102 清水小学校 本館西 RC 4 2,057 1980 39 長寿命 A B B B B

103 清水小学校 北館西 RC 3 740 1980 39 長寿命 A D B B B

104 清水小学校 本館東 RC 4 1,471 1980 39 長寿命 A B B B B

105 清水小学校 昇降口 RC 1 189 1980 39 長寿命 B B B B B

106 清水小学校 体育館 RC 3 1,555 1980 39 長寿命 A B A A A

107 清水小学校 北館東 RC 3 1,231 1982 37 長寿命 C C B B B

108 清水小学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 S 4 48 2019 0 長寿命 A A A A A
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② 中学校（100 棟） 

 

 

屋根・
屋上

外壁
内部
仕上

電気
設備

機械
設備

109 錦が丘小学校 南校舎 RC 4 2,663 1973 46 長寿命 A B C B C

110 錦が丘小学校 北校舎 RC 3 1,825 1974 45 長寿命 C C C B C

111 錦が丘小学校 体育館 RC 3 1,445 1974 45 長寿命 A A A A A

112 錦浦小学校 体育館 RC 3 1,421 1971 48 長寿命 A A A A A

113 錦浦小学校 本校舎西 RC 4 2,464 1978 41 長寿命 B A C C C

114 錦浦小学校 西校舎 RC 3 1,286 1999 20 長寿命 B A A A A

115 錦浦小学校 本校舎東 RC 4 1,822 1979 40 長寿命 B B B B B

116 錦浦小学校 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ校舎 S 2 392 2005 14 長寿命 B A A A A

117 二見小学校 西館 RC 3 1,187 1963 56 要調査 B C C C C

118 二見小学校 体育館 S 2 1,054 1964 55 長寿命 A A A A A

119 二見小学校 本館西 RC 4 3,284 1980 39 長寿命 A B B B B

120 二見小学校 本館東 RC 4 1,233 1988 31 長寿命 A B B B B

121 二見北小学校 北校舎 RC 3 2,623 1962 57 長寿命 A C C B C

122 二見北小学校 体育館 S 2 1,288 1967 52 長寿命 A A A A A

123 二見北小学校 南校舎 RC 4 2,680 1974 45 長寿命 B C C C C

124 二見北小学校 南西校舎 RC 4 353 1982 37 長寿命 C B B B B

125 二見北小学校 西校舎 RC 3 545 1989 30 長寿命 B B B B B

126 二見北小学校 西特別教室棟 S 2 431 1994 25 長寿命 B B B B B

127 二見北小学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 RC 4 48 2013 6 長寿命 A A A A A

128 二見西小学校 北校舎 RC 4 1,994 1997 22 長寿命 B B B B B

129 二見西小学校 西校舎 RC 4 2,445 1997 22 長寿命 B B B B B

130 二見西小学校 南校舎 RC 3 1,203 1997 22 長寿命 B B B B B

131 二見西小学校 体育館 S 2 1,178 1998 21 長寿命 B B B B B

132 二見西小学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 S 4 56 2007 12 長寿命 A A A A A

133 二見西小学校 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ校舎 S 2 235 2008 11 長寿命 A A A A A
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1 錦城中学校 南校舎 RC 2 846 1954 65 長寿命 C C C B C

2 錦城中学校 体育館 S 2 1,023 1966 53 長寿命 A A A A A

3 錦城中学校 技術室棟 S 1 186 1976 43 長寿命 B B C C C

4 錦城中学校 特別教室棟 RC 2 346 1986 33 長寿命 A B B B B

5 錦城中学校 武道場 S 1 516 1999 20 長寿命 B A A A A

6 錦城中学校 北校舎 RC 4 2,509 2015 4 長寿命 A A A A A

7 朝霧中学校 南校舎 RC 4 2,714 1975 44 長寿命 B A B B C

8 朝霧中学校 体育館 RC 3 1,354 1975 44 長寿命 A A A A A

9 朝霧中学校 西校舎 RC 4 1,646 1975 44 長寿命 C C C C C

10 朝霧中学校 東校舎 RC 4 3,208 1975 44 長寿命 B A B A C

11 朝霧中学校 武道場 S 1 497 2002 17 長寿命 B A A A A

12 大蔵中学校 北館 RC 4 2,284 1968 51 長寿命 A B C B C

13 大蔵中学校 体育館 RC 3 1,210 1972 47 長寿命 A A A A A

14 大蔵中学校 本館東 RC 4 1,865 1978 41 長寿命 C C C C C

15 大蔵中学校 本館西 RC 4 904 1981 38 長寿命 B B B B B

16 大蔵中学校 南館 RC 4 1,833 1986 33 長寿命 A A B B B

17 大蔵中学校 武道場 S 1 508 1993 26 長寿命 B B B B B

18 大蔵中学校 配膳室棟 S 1 103 2014 5 長寿命 A A A A A

19 大蔵中学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 S 4 45 2019 0 長寿命 A A A A A
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屋根・
屋上

外壁
内部
仕上

電気
設備

機械
設備

20 衣川中学校 北校舎 RC 4 3,224 1969 50 長寿命 C D C B C

21 衣川中学校 東校舎 RC 4 2,083 1975 44 長寿命 A D C B C

22 衣川中学校 西校舎 RC 3 1,026 1976 43 長寿命 C D C B C

23 衣川中学校 南校舎 RC 4 1,824 1980 39 長寿命 D A B B B

24 衣川中学校 武道場 RC 1 661 1991 28 長寿命 B B B B B

25 衣川中学校 体育館 RC 2 1,476 2002 17 長寿命 B A A A A

26 衣川中学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 RC 4 49 2015 4 長寿命 A A A A A

27 野々池中学校 南校舎東 RC 3 2,049 1977 42 長寿命 B B B C C

28 野々池中学校 管理棟 RC 4 2,680 1977 42 長寿命 B B C C C

29 野々池中学校 体育館 RC 3 1,355 1977 42 長寿命 A A A A A

30 野々池中学校 南校舎西 RC 3 529 1979 40 長寿命 A C B B B

31 野々池中学校 北校舎 RC 4 1,304 1981 38 長寿命 B B B B B

32 野々池中学校 特別教室棟 RC 3 427 1986 33 長寿命 A B B B B

33 野々池中学校 武道場 RC 1 631 1998 21 長寿命 A B B B B

34 野々池中学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 RC 4 49 2014 5 長寿命 A A A A A

35 望海中学校 体育館 RC 3 1,326 1971 48 長寿命 A A A A A

36 望海中学校 南館 RC 4 1,841 1972 47 長寿命 D A C B C

37 望海中学校 本館 RC 4 2,686 1973 46 長寿命 B A A A C

38 望海中学校 ﾄｲﾚ・階段室棟 RC 4 390 1972 47 長寿命 D C C C C

39 望海中学校 東館 RC 4 1,159 1974 45 長寿命 A A A A C

40 望海中学校 北館 RC 4 2,192 1985 34 長寿命 A B B B B

41 望海中学校 武道場 RC 3 947 1992 27 長寿命 B B B B B

42 望海中学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 RC 4 49 2015 4 長寿命 A A A A A

43 大久保中学校 １号館 RC 3 1,638 1960 59 長寿命 B B B B C

44 大久保中学校 ２号館 RC 3 2,209 1963 56 長寿命 B B B B C

45 大久保中学校 本館（南校舎） RC 3 2,648 1965 54 長寿命 D B B B C

46 大久保中学校 ３号館 RC 2 1,284 1975 44 長寿命 C B B B C

47 大久保中学校 体育館 RC 2 1,474 2009 10 長寿命 A A A A A

48 大久保中学校 武道場 RC 2 664 2009 10 長寿命 A A A A A

49 大久保中学校 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ校舎１ S 2 403 2010 9 長寿命 A A A A A

50 大久保中学校 トイレ棟 RC 3 323 2012 7 長寿命 A A A A A

51 大久保中学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 RC 3 35 2012 7 長寿命 A A A A A

52 大久保中学校 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ校舎２ S 2 372 2013 6 長寿命 A A A A A

53 大久保北中学校 南校舎 RC 3 1,432 1986 33 長寿命 B B B B B

54 大久保北中学校 北校舎 RC 3 1,998 1986 33 長寿命 B B B B B

55 大久保北中学校 管理棟 RC 2 1,343 1986 33 長寿命 A B B B B

56 大久保北中学校 特別教室棟 RC 2 1,496 1986 33 長寿命 D C B B B

57 大久保北中学校 体育館 RC 3 1,370 1987 32 長寿命 B B B B B

58 大久保北中学校 武道場 S 1 498 2001 18 長寿命 B A A A A

59 大久保北中学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 RC 3 34 2017 2 長寿命 A A A A A

60 高丘中学校 中校舎 RC 4 2,751 1975 44 長寿命 B B B B B

61 高丘中学校 体育館 RC 3 1,350 1975 44 長寿命 A A A A A

62 高丘中学校 特別教室棟 S 1 283 1977 42 長寿命 B B C C C

63 高丘中学校 北校舎 RC 4 2,918 1977 42 長寿命 B A B B C

64 高丘中学校 南校舎 RC 3 1,088 1983 36 長寿命 B C B B B

65 高丘中学校 武道場 RC 1 628 2000 19 長寿命 B B A A A

66 高丘中学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 RC 4 47 2016 3 長寿命 A A A A A

67 江井島中学校 本校舎 RC 4 2,771 1978 41 長寿命 A C C C C

68 江井島中学校 西校舎 RC 4 909 1978 41 長寿命 A C C C C

69 江井島中学校 体育館 RC 3 1,346 1979 40 長寿命 A B A A A

70 江井島中学校 北校舎 RC 2 562 1987 32 長寿命 B B B B B

71 江井島中学校 東校舎 RC 4 353 1995 24 長寿命 A A B B B

72 江井島中学校 武道場 S 1 508 1995 24 長寿命 B B B B B

73 江井島中学校 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ校舎１ S 2 264 2005 14 長寿命 B A A A A

74 江井島中学校 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ校舎２ S 2 298 2007 12 長寿命 B A A A A
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③ 幼稚園（57 棟） 

 

屋根・
屋上

外壁
内部
仕上

電気
設備

機械
設備

75 魚住中学校 北校舎 RC 2 1,614 1957 62 長寿命 B C C B C

76 魚住中学校 南校舎 RC 3 3,203 1962 57 長寿命 A C C B C

77 魚住中学校 西校舎 RC 3 647 1975 44 長寿命 B C C B C

78 魚住中学校 東校舎 RC 3 759 1976 43 長寿命 C A C B C

79 魚住中学校 武道場 S 1 498 1999 20 長寿命 B A B B B

80 魚住中学校 体育館 RC 2 1,475 2005 14 長寿命 B A B B B

81 魚住中学校 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫棟 S 2 129 2005 14 長寿命 B A A A A

82 魚住中学校 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ校舎 S 2 230 2007 12 長寿命 B A A A A

83 魚住中学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 RC 3 37 2011 8 長寿命 A A A A A

84 魚住中学校 配膳室棟 S 1 135 2014 5 長寿命 A A A A A

85 魚住中学校 北校舎廊下棟 S 2 206 2014 5 長寿命 A A A A A

86 魚住東中学校 Ｂ棟 RC 4 919 1981 38 長寿命 A B B B B

87 魚住東中学校 Ｃ棟西 RC 4 1,637 1981 38 長寿命 A B B B B

88 魚住東中学校 Ａ棟 RC 4 3,282 1981 38 長寿命 C C B B B

89 魚住東中学校 体育館 RC 3 1,373 1982 37 長寿命 B B B B B

90 魚住東中学校 Ｃ棟東 RC 3 986 1985 34 長寿命 A B B B B

91 魚住東中学校 武道場 S 1 508 1996 23 長寿命 B A B B B

92 魚住東中学校 ﾌﾟｰﾙ付属棟 RC 1 121 2010 9 長寿命 A A A A A

93 魚住東中学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 S 4 49 2019 0 長寿命 A A A A A

94 二見中学校 体育館 RC 3 1,468 1972 47 長寿命 A A A A A

95 二見中学校 北校舎 RC 4 2,846 1974 45 長寿命 D B C C C

96 二見中学校 東校舎 RC 4 710 1982 37 長寿命 D B B B B

97 二見中学校 武道場 S 1 544 1994 25 長寿命 B B B B B

98 二見中学校 南校舎西 RC 4 1,532 2013 6 長寿命 A A A A A

99 二見中学校 南校舎中 RC 4 1,450 2013 6 長寿命 A A A A A

100 二見中学校 南校舎東 RC 4 2,337 2014 5 長寿命 A A A A A
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1 播陽幼稚園 園舎 RC 2 447 1981 38 長寿命 C C C C C

2 播陽幼稚園 管理園舎 RC 2 484 1981 38 長寿命 B C C C C

3 明石幼稚園 本園舎 RC 2 737 1978 41 長寿命 A A C C C

4 明石幼稚園 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ園舎 S 2 222 2013 6 長寿命 A A A A A

5 松が丘幼稚園 本園舎 RC 2 1,252 1971 48 長寿命 A C C C C

6 朝霧幼稚園 本園舎 RC 2 684 1972 47 長寿命 C B C C C

7 朝霧幼稚園 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ園舎 S 1 131 2005 14 長寿命 A A A A A

8 人丸幼稚園 本園舎 RC 2 1,258 1991 28 長寿命 B C C C C

9 大観幼稚園 木造園舎 W 1 283 1960 59 要調査 B B C C C

10 大観幼稚園 鉄筋園舎 RC 2 410 1969 50 長寿命 B B C C C

11 王子幼稚園 木造園舎 W 1 311 1959 60 要調査 A C C C C

12 王子幼稚園 鉄筋園舎 RC 2 456 1972 47 長寿命 B C C C C

13 林幼稚園 木造園舎 W 1 414 1964 55 要調査 A C C C C

14 林幼稚園 大保育室棟 W 1 165 1966 53 要調査 C C C C C

15 鳥羽幼稚園 木造園舎 W 1 312 1963 56 要調査 B B C C C

16 鳥羽幼稚園 西館 RC 2 298 1970 49 長寿命 B C C C C

17 鳥羽幼稚園 東館 RC 2 501 1978 41 長寿命 B B C C C

18 和坂幼稚園 本園舎 RC 2 670 1983 36 長寿命 B C B B B

19 沢池幼稚園 本園舎 RC 2 722 1979 40 長寿命 B C C C C

20 沢池幼稚園 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ園舎 S 1 162 2005 14 長寿命 A A A A A
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④ こども園（3 棟） 

 

 

屋根・
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外壁
内部
仕上

電気
設備

機械
設備

21 藤江幼稚園 南園舎 RC 2 223 1967 52 長寿命 B C C C C

22 藤江幼稚園 本園舎東 RC 2 456 1971 48 長寿命 B C C C C

23 藤江幼稚園 本園舎西 RC 2 620 1974 45 長寿命 B C C C C

24 花園幼稚園 本園舎 RC 2 776 1969 50 長寿命 A A C C C

25 花園幼稚園 東園舎 RC 2 355 1973 46 長寿命 A A C C C

26 花園幼稚園 大保育室 RC 1 149 1993 26 長寿命 A A B B B

27 貴崎幼稚園 西園舎 RC 2 223 1967 52 長寿命 C B C C C

28 貴崎幼稚園 東園舎西 RC 2 351 1973 46 長寿命 B B C C C

29 貴崎幼稚園 東園舎東 RC 2 184 1973 46 長寿命 B C C C C

30 大久保幼稚園 木造園舎 W 1 304 1964 55 要調査 B D C C C

31 大久保幼稚園 鉄筋園舎 RC 2 881 1974 45 長寿命 C C C C C

32 大久保幼稚園 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ園舎１ S 1 172 2007 12 長寿命 A A A A A

33 大久保幼稚園 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ園舎２ S 2 133 2014 5 長寿命 A A A A A

34 大久保南幼稚園 本館 RC 2 1,108 1998 21 長寿命 A B B B B

35 大久保南幼稚園 南館 S 2 647 2000 19 長寿命 A B A A A

36 高丘東幼稚園 本園舎 RC 2 874 1975 44 長寿命 C C C C C

37 高丘西幼稚園 本園舎 RC 2 1,045 1975 44 長寿命 B C C C C

38 山手幼稚園 木造園舎 W 1 347 1955 64 要調査 C C C C C

39 山手幼稚園 鉄筋園舎 RC 2 683 1971 48 長寿命 C C C C C

40 山手幼稚園 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ園舎(ﾘｰｽ) S 2 459 2016 3 長寿命 A A A A A

41 谷八木幼稚園 木造園舎 W 1 248 1960 59 要調査 B C C C C

42 谷八木幼稚園 鉄筋園舎 RC 2 358 1970 49 長寿命 C C C C C

43 江井島幼稚園 管理棟 RC 2 761 1974 45 長寿命 C C C C C

44 江井島幼稚園 保育室棟 RC 2 518 1974 45 長寿命 C C C C C

45 魚住幼稚園 木造園舎 W 1 339 1966 53 要調査 B B C C C

46 魚住幼稚園 鉄筋園舎 RC 2 513 1972 47 長寿命 B B C C C

47 清水幼稚園 本館 RC 2 735 1979 40 長寿命 B C C C C

48 清水幼稚園 東館 S 2 316 1998 21 長寿命 A B B B B

49 錦が丘幼稚園 北園舎 RC 2 691 1975 44 長寿命 B C C C C

50 錦が丘幼稚園 南園舎 S 2 293 1991 28 長寿命 C C C B B

51 錦浦幼稚園 園舎西 RC 2 637 1969 50 長寿命 C C C C C

52 錦浦幼稚園 園舎東 RC 2 176 1990 29 長寿命 C C B B B

53 錦浦幼稚園 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ園舎 S 2 246 2004 15 長寿命 A B A A A

54 二見北幼稚園 西園舎 RC 2 685 1973 46 長寿命 C C C C C

55 二見北幼稚園 東園舎西 RC 2 168 1984 35 長寿命 C C C C C

56 二見北幼稚園 東園舎東 RC 2 389 1993 26 長寿命 C C B B B

57 二見西幼稚園 本園舎 RC 2 1,110 1997 22 長寿命 B B B B B

構造建物名施設名No
劣化状況評価

試算上
の区分

築年数西暦
延床
面積

（㎡）
階数

屋根・
屋上

外壁
内部
仕上

電気
設備

機械
設備

1 二見こども園 木造園舎 W 1 483 1966 53 要調査 A C C C C

2 二見こども園 南園舎 RC 2 680 1973 46 長寿命 C C C C C

3 二見こども園 北園舎 RC 1 464 1988 31 長寿命 B B B B B

構造建物名施設名No
劣化状況評価

試算上
の区分

築年数西暦
延床
面積

（㎡）
階数
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⑤ 特別支援学校（3 棟） 

 

 

⑥ 高等学校（13 棟） 

 

 

⑦ 給食センター（2 棟） 

 

  

※ 2018 年度から 2019 年度に評価 

  

屋根・
屋上

外壁
内部
仕上

電気
設備

機械
設備

1 明石養護学校 本校舎 RC 2 2,286 1981 38 長寿命 A B B B B

2 明石養護学校 体育館 RC 3 1,196 1981 38 長寿命 B B B B B

3 明石養護学校 西校舎 RC 2 278 1992 27 長寿命 A B B B B

構造建物名施設名No
劣化状況評価

試算上
の区分

築年数西暦
延床
面積

（㎡）
階数

屋根・
屋上

外壁
内部
仕上

電気
設備

機械
設備

1 明石商業高等学校 北校舎西 RC 4 2,913 1977 42 長寿命 A C C C C

2 明石商業高等学校 北校舎東 RC 4 2,075 1977 42 長寿命 A C C C C

3 明石商業高等学校 南校舎西 RC 4 2,299 1978 41 長寿命 A C C C C

4 明石商業高等学校 南校舎東 RC 4 2,667 1978 41 長寿命 A C C C C

5 明石商業高等学校 昇降口棟 RC 2 516 1978 41 長寿命 C C C C C

6 明石商業高等学校 ｸﾗﾌﾞ室棟 S 2 150 1979 40 長寿命 B B C C C

7 明石商業高等学校 体育館 RC 3 2,706 1979 40 長寿命 C A B C C

8 明石商業高等学校 武道場 RC 1 360 1979 40 長寿命 C A B C C

9 明石商業高等学校 ｸﾗﾌﾞ室棟2 S 2 238 1979 40 長寿命 B B C C C

10 明石商業高等学校 食堂棟 RC 3 1,350 1980 39 長寿命 A B B B B

11 明石商業高等学校 弓道場 S 1 111 1996 23 長寿命 B B A A A

12 明石商業高等学校 倉庫 S 2 102 1996 23 長寿命 A A A A A

13 明石商業高等学校 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 S 4 48 2014 5 長寿命 A B A A A

構造建物名施設名No
劣化状況評価

試算上
の区分

築年数西暦
延床
面積

（㎡）
階数

屋根・
屋上

外壁
内部
仕上

電気
設備

機械
設備

1 西部給食センター 給食センター S 2 1,707 2016 3 長寿命 A A A A A

2 東部給食センター 給食センター S 2 3,636 2017 2 長寿命 A A A A A

構造建物名施設名No
劣化状況評価

試算上
の区分

築年数西暦
延床
面積

（㎡）
階数
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４ 従来型の維持・更新コスト 

建築後 50 年程度を目安に校舎等を建て替える従来の方法を今後も続けた場

合、学校施設の維持・更新コストは、今後 40 年間で総額 1,659 億円になりま

す。年平均では 41.5 億円となり、直近 5年間の年平均 26.6 億円に対して 1.6

倍になります。これらのことから、対応策を検討する必要があります。 

 

 

 

５ 長寿命化型の維持・更新コスト 

建築後 90 年程度まで使用できるよう、建物の長寿命化改修を行った場合、

今後 40 年間の学校施設の維持・更新コストは約 1,403 億円、年平均ではおよ

そ 35 億円となる見込みです。 

 従来型と比較すれば、40 年で 256 億円のコスト縮減が期待でき、年平均でも

6.5 億円程度の経費縮減が期待されます。 

  しかしながら、長寿命化改修によるトータルコストの削減はできたものの、

各年度のコストの平均は過去 5年間のものと比較すると 1.3 倍となります。ま

た、各年度のコストの平準化についての課題も残ります。 

そのため、各施設の状況などを判断し、維持補修を行っていきます。 

部位修繕改築
（維持補修費含む）

施設整備費
維持修繕費大規模改造長寿命化改修
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コスト算出の考え方 

○ 築年数に応じた時期に、現状と同じ延床面積で改築・改修を行うものと設定 

○ 改築、長寿命化改修は 2年に工事費を均等配分、大規模改造は単年度で計上 

○ 築後 50 年を経過した建物は、今後 10 年以内に改築及び長寿命化改修を実施す

るものとし、該当コストの 10 分の 1の金額を 10年間計上 

○ 長寿命化改修の実施が可能かどうかを建物毎に判定し、改修周期を設定 

① 長寿命化可能な建物は、築 50 年に長寿命化改修、築 25 年、築 75 年に大規

模改造、築 90 年に改築すると設定 

② 長寿命化可能な建物で、基準年時点で築 50 年を超えている建物は、今後 10

年以内に長寿命化改修を実施すると設定 

③ 長寿命化改修が実施できない建物は、長寿命化改修を実施せずに改築（改

築までは 25 年周期で大規模改造を実施）すると設定 

○ 今後 5年以内にＤ評価の部位の修繕を、今後 10年以内にＣ評価の部位の修繕を

実施すると設定 

ただし、改築、長寿命化改修、大規模改造を今後 10 年以内に実施する場合を除

く 

施設整備費
改築 長寿命化改修

（維持補修費含む）
縮減費大規模改造 部位修繕 維持修繕費
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○ 今後 10 年間に長寿命化改修を実施する建物は、長寿命化改修費からＡ評価の部

位修繕相当額を差し引く 

 

長寿命化型コストシミュレーションの試算条件 

○ 試算の期間：2019 年度～2058 年度の 40 年間 

○ 改築・改修の周期：築後 25 年→大規模改造 

築後 50 年→長寿命化改修 

築後 75 年→大規模改造 

築後 90 年→改築 

 ※ 既に設定年数を超えている場合は、今後 10 年以内に改修を実施 

○ 改築単価：330,000 円／㎡ 

○ 長寿命化改修単価：198,000 円／㎡ 

○ 大規模改造単価：137,940 円／㎡ 
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第５章 学校施設整備の基本的な方針等 

 

１ 学校施設の長寿命化計画の基本方針 

本市の学校施設の実態から、長寿命化計画の基本方針を定めます。この基本

方針にそって検討を進めながら、「第２章 学校施設の目指すべき姿」の実現

を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針１ 改築から長寿命化へ 

建物の使用年数を延長し、長期的な維持・管理等に係るトータルコスト

を縮減するとともに、改築時期の分散により予算を平準化します。 

基本方針２ 安全・安心に学べる学校へ 

児童・生徒や職員が、安全安心に学校生活を送れるよう、施設の整

備、保全を行います。 

また、学習形態の変化に応じた環境の整備を図ります。 

基本方針３ みんなの学校へ 

余裕教室を活用し多様な施設との複合化などにより有効活用します。

また、安全性や利用しやすさに配慮し、防災機能の充実など、学校施設

を多機能化します。 
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２ 改修等の基本的な方針 

 

(1) 長寿命化への転換 

改築時期の目安を築 50 年とする従来の整備では将来の財政負担が大きく

なります。 

そのため、中長期的な維持管理等に係るトータルコストの縮減・予算の平

準化が可能、改築より工事費が安価で工期が短縮できる、また廃棄物や二酸

化炭素の排出の少ない、長寿命化への転換を図ります。 

また、長寿命化を図る際には、学校施設の複合化や多様な教育環境に対応

するための整備を検討します。 

 

(2) 目標使用年数、改修周期の設定 

文部科学省の『学校施設の長寿命化計画策定に係る手引き』によれば、

「適正な維持管理がなされ、コンクリート及び鉄筋の強度が確保される場合

には 70～80 年程度、さらに技術的には 100 年以上持たせるような長寿命化

も可能である」と位置づけられています。 

このことを踏まえ、本市においては 90 年程度を目標使用年数として設定

します。 

改修については、概ね 25 年ごとを目途に老朽化により劣化した機能の回

復を図ります。 

 

(3) 日常の維持管理 

日常点検により確認された比較的小規模な不具合等については、児童生徒

の安全確保の観点や学校運営に支障の無いよう応急修繕を実施します。 

比較的大きな不具合等については、原則として、大規模改造や長寿命化改

修等、直近の事業において修繕等を行うものとしますが、緊急性の高い場合

や児童・生徒の安全確保の観点や学校運営に支障の生じるものについては、

その都度必要に応じた修繕する、または部位の修繕の計画を前倒しする等の

対応を行います。 
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※ 改築中心から長寿命化への転換イメージ 

改
築
中
心
の
イ
メ
ー
ジ 

 

 

 

長
寿
命
化
の
イ
メ
ー
ジ 

 

 

  

25 75

機能・劣化度

竣工

改修・改築費 改築費 改築費

大規模改造費 大規模改造費

改築 改築

経年による機能・
性能の劣化

100

部分的な機能回復
・屋上防水 ・外壁改修

・トイレ改修 ・空調改修 等

50

機能・劣化度

竣工

改修・改築費

長寿命化改修費

改築費

大規模改造費 大規模改造費

改築

経年による機能・
性能の劣化

90

原状回復等
・外装、内装等の改修

・断熱化等のエコ改修

・トイレ改修

・空調設置

機能向上
・コンクリートの中性化対策
・鉄筋の腐食対策
・耐久性に優れた仕上げ材へ
の取り替え
・多様な学習内容、学習形態
への対応

25 50

原状回復等
・外装、内装等の改修

・断熱化等のエコ改修

・トイレ改修

・空調設置

75



32 

 

第６章 施設整備の水準等 

 

１ 改修等の整備水準 

改修等の基本的な方針を踏まえ、効率的かつ実効性のある長寿命化を図るこ

とを目的に、本計画における標準的な考え方を示すものであり、改修仕様・範

囲とも各学校の老朽化状況に応じて整備前に改めて検討を行うこととします。 

 

 

大規模改造 長寿命化改修

概　　要
経年劣化による損耗機能低下の回復のための復旧措置
及び建物の用途変更に伴う改装等、学校教育の円滑な実
施を資するとともに、合わせて建物の耐久性の確保を図る。

構造体の劣化対策を要する建物について、構造体の
長寿命化やライフラインの更新などにより建物の耐久
性を高めるとともに、省エネルギー化や多様な学習内
容、学習形態による活動が可能となる環境の提供な
ど、現代の社会的要請に応じた施設の長寿命化を図
る。

躯　　体 ―

 躯体の状況に応じた適正な補修
 鉄筋の腐食対策
 鉄筋のかぶり厚さの確保
 ひび割れ対策
　 　表面全体を樹脂製塗膜で被覆
 コンクリートの中性化対策
　 　中性化抑制剤の塗布や防水対策等

屋　　根
屋　　上

 既存防水（アスファルト防水）を残し、シート防水を敷設
 既存防水（シート防水）を撤去し、新たにシート防水を敷設
 クラック等劣化による修繕等

左記項目＋
断熱等を考慮した改修（外断熱等）

外　　壁
外部建具

 外壁のクラック等補修、落下防止措置の上、塗り仕上げ
 外部建具のシーリング打替え
 雨樋の更新

左記項目＋
 より耐久性の高いものを考慮（高耐久性塗料の使用
等）

内　　壁
内部建具

 内部クラック等補修仕上げ
 内部仕上げ（クロス等）の劣化状況の応じた改修
 教室内の棚家具等の劣化状況に応じた改修

左記項目＋
 廊下パーティションの更新
 床補修、壁天井塗替え等

電気設備

機械設備

安 　 全
及び

機  　能

 照明器具ＬＥＤへの更新
 人感センサー等の工夫による省電力対策
 受変電設備の更新及び電気配線等の更新
 電気容量見直しによる分電盤等の改修
 放送設備（非常一般）や自動火災報知設備の更新

 省エネルギー効果の高い機器への更新
 受水槽給排水管の撤去更新
 トイレの乾式化、洋式化、１階への多目的トイレの設置
 消火設備の更新

 棚や家具等の転倒防止対策
 ＩＣＴ教材使用のための設備の整備
 フェンス等設置による外部との領域の明確化
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２ 維持管理の項目・手法等 

  学校施設をできるだけ安全に長く使い続けるためには、維持管理は重要な課

題です。 

  老朽化に対応した改修だけでなく、日常的な点検や定期的な点検等を実施す

ることも重要です。 

  さらに、施設包括管理部門とも連携しながら、不具合箇所や各種点検での修

繕箇所の把握など、修繕情報を一元化し、学校（園）、教育委員会など施設所

管部門、営繕部門及び施設包括管理部門との共有化を図ることも重要です。 

  今後も計画的な学校施設の維持管理に取り組み、目標使用年数まで良好な教

育環境を確保します。 

 

維持管理の手法 維持管理の内容 頻度 主な実施者 

日常点検 施設・設備の異常有無等の 

確認 

毎日 学校職員 

自主点検 破損・腐食等の劣化状況点検 各月 学校職員 

長期休暇前点検 学校開放時における施設や 

遊具等の危険箇所点検 

4、7、12 月 学校職員 

学校施設所管職員 

建築基準法第 12

条に基づく点検 

定められた箇所の点検 建築は 3年に 1回 

設備は年 1回 

施設包括管理部門 

委託専門業者 

受変電設備点検 法定点検 各月、年次 施設包括管理部門 

委託専門業者 

消防設備点検 火災報知設備、消火設備等の 

法定点検 

年 2回 施設包括管理部門 

委託専門業者 

簡易専用水道 

検査及び清掃 

受水槽、高架水槽の水質及び

周辺機器等の点検 

年 1回 施設包括管理部門 

委託専門業者 
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第７章 長寿命化の整備計画 

 

１ 基本的な考え方 

  学校施設の整備を進めるにあたっては、過去の工事実績や築年数、老朽状況

の評価等を考慮し、整備計画を策定します。なお、事業の実施にあたっては、

棟単位での整備を基本とします。 

  また、全ての学校施設で一律に改修周期を設定するのではなく、学校施設の

老朽化状況を把握した上で、限られた財源を有効に活用しながら、部位改修や

大規模改造を選択することで、事業費の平準化が図れるように計画します。 

 

２ 改修等の優先順位 

  学校の立地条件や利用条件等により、同時期に建築された学校施設であって

も老朽化状況は異なります。施設の劣化状況や築年数等に応じて順位付けを行

っていく必要があります。 

劣化状況や改修履歴等を総合的に判断した上で、長寿命化改修、大規模改

造、部位修繕など適切な改修方法を選択し、財源措置等を考慮しながら実施し

ます。 

なお、部分的な劣化状況が著しく進行し、緊急を要する施設については、部

位修繕や緊急修繕を図ります。 

 

３ 今後５年間の整備計画 

  従来から実施しているトイレの改修やエレベーターの設置については、今後

も継続して優先順位の高い施設から順次、整備していきます。 

より実効性のある計画とするためには、「第４章 学校施設等の老朽化の実

態」において維持、更新コストを試算した結果を基に、改修事業の選別を行う

とともに、財政面を考慮し、改修事業費の平準化を行います。 
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第８章 長寿命化計画の継続的運用方針 

 

１ 定期点検による老朽状況の継続的な把握 

  現在、実施している定期点検を活用して、学校施設の老朽状況を整理、管理

します。 

 

２ 関連部局等の連携推進 

  日常的な問題箇所の把握や施設運営の課題発見は、学校職員による役割も大

きいため、教育委員会等の施設所管部門だけでなく、学校（園）及び関係部局

と協力し、劣化箇所の緊急修繕や予防保全的な改修等に適切に対応します。 

 

３ フォローアップ 

  学校を取り巻く環境の変化、児童・生徒数の推移等に対応するため、施設の

状況と様々な社会状況等を把握し計画に反映する必要があります。 

そのため、各種定期点検等の結果や、その他関係部局からの情報や財政状況

等を総合的に判断し、定期的に計画の見直しを行います。 
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2020 年 4月 
明石市教育委員会 


