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１ 明石市交通バリアフリー基本構想とは

（1）基本構想の趣旨

200０年（平成１２年）５月に公布された「交通バリアフリー法」に基
づき、旅客施設及び周辺地区のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進
するため「明石市交通バリアフリー基本構想」を2002年（平成14年）
3月に策定しました。

（2）基本構想の目標年次

法で定める「重点整備地区」に加え、市独自の「準整備地区」を設定し、
バリアフリー化を進めることとしています。

【重点整備地区】
・2010年（平成22年）を整備の目標年次に設定

【準整備地区】
・高齢者や身体障害者のニーズに即した事業を優先的に実施
・軽微な投資で改善を図ることができるものについては、速やかに対応
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１ 明石市交通バリアフリー基本構想とは

（3）基本構想の位置づけ
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2 重点整備地区および準整備地区の設定

（1）重点整備地区 （2）準整備地区

JR・山電明石駅周辺地区
JR西明石駅周辺地区
JR魚住駅周辺地区

JR朝霧駅周辺地区
JR大久保駅周辺地区
JR土山駅周辺地区
山陽電鉄西新町駅周辺地区
山陽電鉄林崎松江海岸駅周辺地区
山陽電鉄東二見駅周辺地区
山陽電鉄西二見駅周辺地区
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3 重点整備地区の整備方針および現況

（1）JR・山電明石駅周辺地区

①駅高架下等の放置自転車の解消
②駅周辺の安全な移動経路の確保
③山電明石駅の安全性・利便性の向上
④コンコース内の車いす利用者の利用の

しやすさの改善
⑤駅前広場の改善

・国道（国管理）
国道2号
延長：1,250ｍ

・主要地方道・県道（県管理）
主要地方道 明石神戸宝塚線ほか
延長：1,660ｍ

・市道（市管理）
大明石1号線ほか
延長：7,058ｍ

【重点目標】

【BF構想策定に伴う特定経路】
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3 重点整備地区の整備方針および現況

（1）JR・山電明石駅周辺地区

放置自転車の解消、歩道段差解消・幅
員確保、誘導ブロックの改修

歩道の段差・勾配改修、点状誘導ブロック
設置、バス停の整備、ガードレール改修

誘導ブロックの改修、植栽帯段差解
消による幅員確保

（参考）エレベーターの設置
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3 重点整備地区の整備方針および現況

（1）JR・山電明石駅周辺地区

駅前広場の整備

触知・音声案内板周辺案内・バス乗り場案内板

全面に屋根のある歩行者デッキ
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（2）JR西明石駅周辺地区

①駅前広場を中心に放置自転車の解消
②エレベーターおよび誘導ブロック等の

設置
③見やすい料金表の設置など、情報面の

バリアフリー化
④駅施設の利便性・安全性の向上

【重点目標】

【BF構想策定に伴う特定経路】

・国道・主要地方道・県道（県管理）
国道250号
主要地方道 神戸明石線ほか
延長：545ｍ

・市道（市管理）
西明石25号線ほか
延長：950ｍ

3 重点整備地区の整備方針および現況
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（2）JR西明石駅周辺地区

3 重点整備地区の整備方針および現況

バス停の整備、誘導ブロックの設置、
歩道の段差・勾配の改修

誘導ブロックの設置

駅前広場の整備、バリアフリー歩道
の設置、障害者用乗降場の設置

歩道の段差・勾配の改修、点状誘導
ブロックの設置
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（3）JR魚住駅周辺地区

①駅舎橋上化による南北機能の一体化を
図るため、エレベーターの設置など
バリアフリー化を進める。

②駅前広場の整備
③駅前広場の利用マナーの向上
④情報面のバリアフリー化

【重点目標】

【BF構想策定に伴う特定経路】

・市道（市管理）
魚住124号線ほか
延長：1,380ｍ

3 重点整備地区の整備方針および現況
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（3）JR魚住駅周辺地区

3 重点整備地区の整備方針および現況

歩道の段差・勾配の改修、誘導ブロッ
クの改修、音声付き案内標識の設置

エレベーター・エスカレーターの設置

障害者用乗降場の設置

駅前広場の拡張
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重点整備地区名
延長

（ｍ）
完了延長
（ｍ）

実施率
（％）

JR・山電明石駅
周辺地区

国道（国管理） 1,250 1,250 100

主要地方道・県道（県管理） 1,660 1,660 100

市道（市管理） 4,148 4,148 100

小計 7,058 7,058 100

JR西明石駅
周辺地区

国道・主要地方道・県道（県管理） 545 545 100

市道（市管理） 950 950 100

小計 1,495 1,495 100

JR魚住駅
周辺地区

市道（市管理） 1,380 1,380 100

小計 1,380 1,380 100

合計 9,933 9,933 100

3 重点整備地区の整備方針および現況

BF構想策定に伴う特定経路の整備状況
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（1）JR朝霧駅周辺地区

4 準整備地区の整備状況

（2）JR大久保駅周辺地区

駅前広場の整備

（2017年度完成）

駅前広場 誘導ブロックの改修歩道の段差・勾配改修・幅員の確保
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（3）JR土山駅周辺地区

4 準整備地区の整備状況

（4）山陽電鉄西新町駅周辺地区

※ 事業中

駅前広場の新設（2006年度） カラー舗装による歩車道分離

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝの駅前広場（整備中） 立体交差化にあわせた歩道の整備
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（5）山陽電鉄林崎松江海岸駅周辺地区

4 準整備地区の整備状況

（6）山陽電鉄東二見駅周辺地区

駅から総合福祉センターまでの経路における、音声付き信号・エスコートゾーンの設置

駅南へのエレベーター、デッキ通路
設置による歩行経路の整備

駅北のロータリー整備
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（7）山陽電鉄西二見駅周辺地区

4 準整備地区の整備状況

駅舎の新設にあわせた駅前広場、周辺道路の整備状況
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・ＪＲ全駅と山電明石・東二見駅周辺における禁止区域・
準禁止区域の放置自転車等の移動と指導啓発を実施

・駅周辺のガード下等に駐輪場の整備を促進

5 放置自転車対策

調査年度
駐輪場整備
台数（台）

撤去台数（台/年）

自転車 原付バイク

平成15年度 25,308 12,310 1,272

平成29年度 25,930 2,373 205

増減 622 ▲9,937 ▲1,067

調査年度

放置台数（台/年）

明石駅 西明石駅

自転車 原付バイク 自転車 原付バイク

平成15年度 1,803 511 1,891 93

平成29年度 71 9 31 8

増減 ▲1,732 ▲502 ▲1,860 ▲85

対策の内容

放置台数の推移
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5 放置自転車対策

対
策
前

明石駅

対
策
後

西明石駅
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