

報告第 1 号

議決事項一部変更専決処分につき報告のこと

（仮称）南畑歩道橋桁製作ほか工事請負契約（令和 3 年 9 月 2 9 日議決）の一部変更につき、地方自治法第 1 8 0 条第 1 項の規定により専決処分したので、同条第 2 項の規定により次のとおり報告する。

令和 5 年 2 月 2 1 日提出

明石市長 泉 房 穂

専決第 3 号

議決事項一部変更のこと

（仮称）南畑歩道橋桁製作ほか工事請負契約（令和 3 年 9 月 2 9 日議決）の一部
変更につき、地方自治法第 1 8 0 条第 1 項の規定により、専決処分する。

令和 5 年 1 月 2 6 日専決

明石市長 泉 房 穂

記

議決事項の一部を次のように変更する。

変 更 後	変 更 前																
1 工 事 名 (仮称) 南畑歩道橋桁製作ほか工事	1 工 事 名 (仮称) 南畑歩道橋桁製作ほか工事																
2 請負金額 <u>金 2 9 6 , 1 7 9 , 4 0 0 円</u>	2 請負金額 <u>金 2 9 2 , 0 5 0 , 0 0 0 円</u>																
3 相 手 方 神戸市中央区中町通2丁目1番18号 大鉄工業株式会社 神戸支店 執行役員支店長 荒谷 雅則	3 相 手 方 神戸市中央区中町通2丁目1番18号 大鉄工業株式会社 神戸支店 執行役員支店長 荒谷 雅則																
4 工事概要	4 工事概要																
<table><tr><th>種 別</th><th>内 容</th><th>備 考</th></tr><tr><td rowspan="2">歩道橋桁製作ほか工事</td><td>工場製作工事一式</td><td>橋 長 7 5 . 4 メートル</td></tr><tr><td>階段桁架設工事一式</td><td>有効幅員 3 . 0 メートル</td></tr></table>	種 別	内 容	備 考	歩道橋桁製作ほか工事	工場製作工事一式	橋 長 7 5 . 4 メートル	階段桁架設工事一式	有効幅員 3 . 0 メートル	<table><tr><th>種 別</th><th>内 容</th><th>備 考</th></tr><tr><td rowspan="2">歩道橋桁製作ほか工事</td><td>工場製作工事一式</td><td>橋 長 7 5 . 4 メートル</td></tr><tr><td>階段桁架設工事一式</td><td>有効幅員 3 . 0 メートル</td></tr></table>	種 別	内 容	備 考	歩道橋桁製作ほか工事	工場製作工事一式	橋 長 7 5 . 4 メートル	階段桁架設工事一式	有効幅員 3 . 0 メートル
種 別	内 容	備 考															
歩道橋桁製作ほか工事	工場製作工事一式	橋 長 7 5 . 4 メートル															
	階段桁架設工事一式	有効幅員 3 . 0 メートル															
種 別	内 容	備 考															
歩道橋桁製作ほか工事	工場製作工事一式	橋 長 7 5 . 4 メートル															
	階段桁架設工事一式	有効幅員 3 . 0 メートル															
5 支払条件	5 支払条件																
令和3年度 金 1 4 5 , 2 0 0 , 0 0 0 円以内	令和3年度 金 1 4 5 , 2 0 0 , 0 0 0 円以内																
令和4年度 金 1 3 5 , 5 2 0 , 0 0 0 円以内	令和4年度 金 1 3 5 , 5 2 0 , 0 0 0 円以内																
令和5年度 残 額	令和5年度 残 額																
備考 変更部分は、下線の部分である。																	

(提案理由)

本案は、鋼材単価の高騰により工事請負金額を増額する必要性が生じたことに伴い、議会の議決を得た契約内容の一部を変更するため、地方自治法第180条第1項の規定に基づく市長専決処分事項第4項第1号の規定により専決処分したので、同法同条第2項の規定により報告するものである。